



KVOPP001GG2C

SKELETA
STAVEBNÍ SPOLEČNOST**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo****„Přestavba nákladního výtahu v objektu KVOP“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
kterou uzavřely tyto smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Kancelář veřejného ochránce práv
Sídlo: Údolní 658/39, 602 00 Brno
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 70836981
Zastoupený: JUDr. Pavlem Pořízkem, Ph.D., vedoucím Kanceláře veřejného ochránce práv
(dále jen Objednatel)
a

Zhotovitel: Stavební společnost SKELETA s.r.o.
Sídlo: Nádražní 611/17, 697 01 Kyjov
Spisová značka: 91896 C, Krajský soud v Brně
Zastoupený: Romanem Čechem – jednatelem
IČ: 04788397
DIČ: CZ04788397
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 115-1963990267/0100
Kontakt: +420 725 051 860
(dále jen Zhotovitel)

Tímto dodatkem se mění SoD ze dne 09. 06. 2021 takto:

II. Rozsah předmětu smlouvy**1. Rozsah předmětu smlouvy**

Rozsah díla se snižuje o práce, které byly předmětem původní smlouvy o dílo, ale dle rozhodnutí objednatele nebyly provedeny. Tyto práce jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

IV. Cena díla – podmínky pro změnu sjednané ceny**1. Výše sjednané ceny**

Obě smluvní strany sjednaly za provedení méně prací uvedených v položkovém rozpočtu tohoto Dodatku č. 2 cenu ve výši:

Cena za méně práce bez DPH: - 14.500,00 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 2 činí:

Cena za dílo celkem bez DPH: 1.533.758,11 Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Brně dne 10. 11. 2021

Objednatel:

Zhotovitel: