

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 09. 06. 2020**

č. smlouvy: 07PT-001330, 34-00114/20

(dále jen „Smlouva“)

ISPROFI/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**114/20 Geometrické plány I/20 Bečov nad Teplou, serpentiny,**

**I/21 Skalná, křižovatka, úprava nivelety**

(dále jako „Dodatek č. 1“)

### **Smluvní strany:**

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ659 93 390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██████████, vedoucí úseku výstavby

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████, vedoucí úseku výstavby

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

e-mail:

██

tel.:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále také jen „Objednatel“)

a

#### **Ing. Jitka Tomandlová**

se sídlem:

Na Kopečku 1012/6, 360 05 Karlovy Vary

provozovna:

Majakovského 685/24, 360 05 Karlovy Vary

IČO:

46753088

DIČ:

CZ6662010509

zápis v obchodním rejstříku:

Reg. ŽÚ/F/202/95, spis. značka: 9.1.1995

právní forma:

fyzická osoba

bankovní spojení:

██

Zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel.:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

(dále také jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva takto:

Příloha č. 1 Specifikace služeb ke Smlouvě se upravuje následovně:

### Termín plnění:

Ukončení plnění: do vyčerpání počtu měrných jednotek nebo **31. 12. 2023**

Z důvodu nabytí právní moci Rozhodnutí o umístění stavby „I/21 Skalná, křižovatka, úprava nivelety“ čj. KK/455/SÚ/21-8 dne 1. 9. 2021 a z důvodu nezpracované dokumentace podle předpisu C3 pro tuto stavbu je navržena změna v ukončení plnění Smlouvy tímto Dodatkem č. 1, jehož obsahem je změna data ukončení plnění Smlouvy o dva roky, tedy z 31. 12. 2021 na 31. 12. 2023.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 07PT-001330, 34-00114/20 ze dne 09. 06. 2020 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.


V Karlových Varech dne 30. 11. 2021

V Karlových Varech dne - 2 -12- 2021


Za Objednatele:



ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary



Za Poskytovatele:



TOMANDL - GEODETICKÉ PRÁCE  
