

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 316.1 - Likvidace dešťových vod z estakády v km 0.230-0.463 ORL a RN Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 316.1 - Likvidace dešťových vod z estakády v km 0.230-0.463 ORL a RN	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 316.1/002	Číslo ZBV: ZBV 84.3
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

V PDPS byla realizace trativodu navržena z důvodu zajištění odvodu srážkové vody v průběhu realizace výkopových prací. Při realizaci SO byly výkopové práce realizovány v suchém období, dno rýhy bylo suché a realizace trativodu byla po dohodě s TDS v rámci SO 316.1 vypuštěna. Odtok povrchové vody je zajištěn podélným a příčným sklonem konstrukčních vrstev do uličních vpustí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-14 623,00	0,00	-14 623,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno [redacted]

datum 26 -11- 2021 podpis

Správce stavby

Jméno [redacted]

datum 29 -11- 2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno [redacted]

datum 29 -11- 2021 podpis

Zhotovitel

Jméno [redacted]

datum 22 -11- 2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: