

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„ZV Chloumeček – rekonstrukce opěrné zdi“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-511/21
Číslo zakázky: 21120118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V souladu se žádostí zhotovitele ze dne 25. 11. 2021 (příloha dodatku č. 1), vycházející z nutné koordinace stavby s názvem „ZV Chloumeček – rekonstrukce opěrné zdi“ a stavby s názvem „ZV Chloumeček – stavební úpravy“, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní termín dokončení díla v článku 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **31. 8. 2022**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-511/21 (**ZV Chloumeček – rekonstrukce opěrné zdi**), uzavřené dne 15. 2. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-511/21 (**ZV Chloumeček – rekonstrukce opěrné zdi**), uzavřené dne 15. 2. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-511/21 (**ZV Chloumeček – rekonstrukce opěrné zdi**), uzavřené dne 15. 2. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **30. 11. 2021**

V Mělníku dne **30. 11. 2021**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti