

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/23**  
na provedení stavebních prací (dále jen „*dodatek*“)

**Objednatel:** **Město Bílina**  
sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230  
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  
telefon: XXXXXXXXXX  
email: [ePodatelna@bilina.cz](mailto:ePodatelna@bilina.cz)  
zastoupení ve věcech technických: Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic  
(dále jen „*objednatel*“)

**Zhotovitel:** 4 SOFT, s.r.o.  
sídlo: Krkonošská 625, 468 41 Tanvald  
IČ: 287 03 324  
DIČ: CZ28703324  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601  
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem, jednatel  
Mgr. Dušanem Šmídem, jednatel  
zástupce pro věci technické: Radko Prouza  
telefon: XXXXXXXXXX  
email: XXXXXXXXXX  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
(dále je „*zhotovitel*“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/23 na provedení stavebních prací (dále jen „*smlouva*“).

### I. Účel a předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. XVII odst. 17.2. smlouvy, uzavřené dne 14.09.2021 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy, kdy původní text čl. 5.1. se v důsledku potřeby provedení víceprací specifikovaných v položkovém rozpočtu víceprací ze dne 20.10.2021, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku, a změny grafiky nahrazuje následujícím zněním:

*5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvořil přílohu č. 1 smlouvy a položkový rozpočet víceprací ze dne 20.10.2021 (dále souhrnně jen jako „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 176 322 Kč (dále jen „cena díla“)*

*(slovy: jedenmillionstosedmdesátšesttisíctřístadvacetdvakorunčeských)*

*21% DPH 247 027,62 Kč*

*(slovy: dvěšřčtyřicetsedmtisícdvacetsedmkorunčeskýchšedesátdvahalěřů)*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 1 423 349,62 Kč*

*(slovy: jedenmilliončtyřístadvacetřitisíctřistačtyřicetdevěťkorunčeskýchšedesátdvahalěřů)*

*Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací dokumentaci a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo lze podle této zadávací dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že zadávací dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami.*

## **II. Závěrečná ustanovení**

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

II.4. Tento dodatek byl schválen radou města dne 09.11.2021 č. usnesení 1263.

II.5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

*Příloha:*

- *Cenová nabídka vícenákladů ze dne 20.10.2021*

V Bílině dne 24.11.2021

Město Bílina

---

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
starostka města

V Tanvaldu dne 02.12.2021

4 SOFT, s.r.o.

---

Mgr. Michal Kubín, jednatel

---

Mgr. Dušan Šmíd, jednatel