

Oceněný soupis prací změn závazku

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN bezpečnostní přelivy - pravé pole - dočasné umístění hydroválců ČS Stranná

Objekt:

Měněpráce - Odpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.11.2021

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

IČ:

DIČ:

27449416

CZ27449416

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-5 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 500,00	21,00%	-1 155,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 655,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDN bezpečnostní přelivy - pravé pole - dočasné umístění hydrovácíků ČS Straná

Objekt:

Měněpráce - Odpočet

Místo:

Datum: 02.11.2021

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-5 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-5 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

-5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDN bezpečnostní přelivy - pravé pole - dočasné umístění hydroválců ČS Stranná

Objekt:

Měněpráce - Odpočet

Místo:

Datum: 02.11.2021

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 500,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-5 500,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				-5 500,00
1	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	-1,000	5 500,00	-5 500,00

Poznámka k položce:

Odpojení a přemístění kompresoru a nádrže s olejem mimo prostor úpravy podlahy vč. zpětného navrácení a zapojení