

DODATEK Č. 1 č.j. PPR-28389-9/ČJ-2021-990656
K
PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ č.j. PPR-28389-7/ČJ-2021-990656

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupený: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České Republiky
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu: č.ú. 5504881/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

Simac Technik ČR, a.s.

Sídlo: Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5 - Jinonice,
IČO: 63079496
DIČ: CZ63079496
Zastoupená: 

Jménem společnosti jednájí vždy dva členové představenstva společně.

Bankovní spojení: ČSOB
č.ú.: 8010-616133653/0300

Korespondenční adresa: Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (dále jen „Dodatek“) k Rámcové dohodě Realizace a podpora sítě datových center s prvky SDN pro účely kritické infrastruktury, č.j. PPR-34939-20/ČJ-2020-990656, ze dne 29.4.2021 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „Rozvoj SDN - Pořízení zařízení a služeb pro realizaci a modernizaci datových sítí v rámci datových center II. z RD 2021 - I.“, č.j. PPR-28389/ČJ-2021-990656.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek č. 1 upravuje podmínky dodání části předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy č.j. PPR-28389-7/ČJ-2021-990656 uzavřené mezi oběma smluvními stranami, podrobně specifikováno v článku 2. tohoto Dodatku č. 1, tj. dodání 2 ks LAN přepínače pro OOB typu B (Plnění E.2) a uzavírá se na žádost Dodavatele, kterou odůvodňuje objektivní nemožnost splnění termínu dodání tohoto zboží, a to v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11.3.2020, když tato situace způsobila objektivní potíže v dodavatelsko-odběratelských vztazích, zejména vzhledem ke komplikacím s dostupností polovodičových materiálů.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, která vznikla nezávisle na vůli Dodavatele, a která mu zároveň objektivně znemožnila splnit jeho závazek dodat zboží řádně a včas. Současně tato překážka nevznikla až v době, kdy byl prodávající již v prodlení se splněním závazku. Smluvní strany mají existenci této překážky za prokázanou. V případě pandemie viru SARS-CoV-2 (se kterou souvisí restriktivní vládní opatření) je touto překážkou nedostatek zásob, výrobků a jiných věcí potřebných k plnění Prováděcí smlouvy, které ze stejných důvodů nemohl dodat poddodavatel.

- 1.2. Po vzájemné dohodě smluvních stran se proto Prováděcí smlouva mění způsobem uvedeným v článku 2. tohoto Dodatku č. 1.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně ustanovení článku 3. bodu 3.1. Prováděcí smlouvy, který nově zní takto:

Dodavatel je povinen dodat předmět plnění C - ode dne podpisu akceptačního protokolu (Plnění D.3, D.5, E.2) oběma smluvními stranami na období 36 měsíců. Plnění D.3 a D.5 dodání do 16 týdnů od účinnosti smlouvy, Plnění E.2 do 31.1.2022, pokud v Příloze č. 1 není stanoveno jinak.

- 2.2. Objednatel zároveň v souladu s článkem 4. Rámcové dohody umožňuje Dodavateli vystavit fakturu za poskytnuté dílčí plnění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne.....

Objednatel:

.....
Ministerstvo vnitra – Česká republika
Zástupce: plk. Mgr. Pavel Osvald
Ředitel ŘPVŠ PP ČR

V Praze dne

Dodavatel:

.....
Simac Technik ČR, a.s.
Zástupce:

.....
předseda a člen představenstva

Mgr. Pavel Osvald

03.12.2021 14:06:44

Digit In podepsal:

Mgr. Pavel Osvald
POLICIE ESK REPUBLIKY