

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.3.2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Karel Musílek

se sídlem: V Brance 82, 252 17 Tachlovice

IČ: 624 64 451

DIČ: CZ7005154614

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Oprava oplocení do Vršovické ulice a úprava objektu garáže, ČTÚ

Vršovická – stadion Bohemians 1905, Praha 10 - Vršovice

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl na základě realizované akce Odstranění objektu bývalé zastavárny souvisejících úprav mezi hrací plochou, odstraněným objektem a oplocením

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1,530.375,00Kč	311.981,40Kč	1,842.356,40Kč
DPH 21%	321.378,75Kč	65.516,10Kč	386.894,84Kč
Nabídková cena vč. DPH	1,851.753,75 Kč	377.497,50Kč	2,229.251,24Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 8.11.2021

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele