

ZMĚNOVÝ LIST Č.				ZL 02
Ochrana fasády sousedního domu, střešní výlezy, anténa + příjem signálu				
Název	Oprava fasády a výměna střešní krytiny - Bidlova ul.429/3 a 477/1 Hr. Kr.			
Objekt:	Bidlova 429/3 a 477/1, Hradec Králové			
Vydal:	REVIST S.R.O.			
Odesláno/předáno (komu):				
Odesláno/předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				24.11.2021
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet č. 02			5

1) Zdůvodnění:

Pro možnou realizaci na požadavek sousedního domu provedeno ochránění lešení a prostoru přiléhajícího k domu čp 417.

Rozšíření a dispoziční změna velikosti výlezů na střešní plášť 477/1 - požadavek uživatele - nedostatečný rozměr a umístění. Obdobně u domu 429/3.

Přívod k anténnímu stožáru doplněn o ochránění proti dlouhodobému působení venkovních klimatických vlivů.

Jedná se o:

Ochrana fasády sousedního domu - nově vzniklý požadavek.

Rozšíření a změna dispozice střešních výlezů.

Ochrana a úprava trasy vedení El. k anténě na stožáru nad střešním pláštěm objektu 477/1.

2) Technický popis:

Při realizaci vznikl jednoznačný požadavek doplnění a ochránění fasády sousedního domu 417, po celé boční straně a návazné související ploše provedeno dodatečné zakrytí a ochránění pomocí geotextilie a vyztužení pomocí OSB desek, - ochránění nřinevnění související práce

Stávající střešní výlez 60/60 u domu 477/1, v ploše přemístěn a rozměrově zvětšen z důvodu vhodnějšího přístupu. U domu 429/3 obdobně zvětšen rozměr i dispozice.

Ochrana a úprava trasy vedení El. k anténě na stožáru nad střešním pláštěm objektu 477/1. Provedeno pomocí kabelových žlabů, s ochráněním s podložením ve styku k plechové krytině, uchycení konstrukčně k falcům krytiny.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-14 400,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	76 459,80 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	62 059,80 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	90 859,80 Kč

5) Vliv na termín dostavy: Ano NE

7 kalendářních dní

6) Schválil:

za objednatele:	za objednatele:	za TDS:	za GP:	za zhotovitele:
-----------------	-----------------	---------	--------	-----------------

Ing. Milan Grohmann

7) Změnový list převzal k realizaci:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení

155 00 Praha 5
IČO 24815756

KRYCÍ LIST	KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU	ZL	č.02
Stavba:	Oprava fasády vč. výměny části oken dvorní fasády a výměna střešní krytiny		
Objekt:	Soupis stavebních prací		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hradec Králové, Bidlova 477/1 a 429/3	Datum:	24.11.2021
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo vnitra	IČ:	-
		DIČ:	
Zhotovitel:	REVIST s.r.o.	IČ:	24815756
		DIČ:	CZ24815756
Projektant:	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Cena bez DPH		62 059,80	
DPH- základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	62 059,80	21,00%	13 032,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	75 092,36
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	

REVIST S.R.O.
 Brzova 2202 / 20
 55 00 Praha 5
 IČO 24815756

REKAPITULACE	KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU	ZL	č.02
Stavba:	Oprava fasády vč. výměny části oken dvorní fasády a výměna střešní krytiny		
Objekt:	Soupis stavebních prací		
Místo:	Hradec Králové, Bidlova 477/1 a 429/3	Datum:	24.11.2021
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo vnitra	Projektant:	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:	REVIST s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací - celkem vícepráce	76 459,80		
Z toho ODPOČTY - méněpráce	-14 400,00		
Náklady ze soupisu prací	62 059,80		
Práce a dodávky HSV, PSV	62 059,80		
1 Ochrana fasády sousedního domu čp 417	18 776,80		
2 Konstrukce klempířské + elektro	43 283,00		

SOUPIS PRACÍ

ZL

č.02

Stavba: Oprava fasády vč. výměny části oken dvorní fasády a výměna střešní krytiny

Objekt: Hradec Králové, Bidlova 477/1 a 429/3

Místo: Hradec Králové, Bidlova 477/1 a 429/3

Datum: 24.11.2021

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Uchazeč: REVIST S.R.O.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							62 059,80
D			Práce a dodávky HSV, PSV				62 059,80
D	1		Ochrana fasády sousedního domu čp 417				18 776,80
1	R	941111109	Montáž ochrany na lešení - doplnění ochranní lešení - zakrytí se sousedním P domem - samostatné požadavky pro realizaci š do 1,5 m v do 25 m, po realizaci demontáž	m2	19,600	958,00	18 776,80
PP			Montáž a dodávka Geotextilie, OSB desky utěsnění boční strany lešení pro možnou realizaci prací "ulice" (14*1,4)		19,600		
VV							
D	2		Konstrukce klempířské + elektro				43 283,00
2	R	764000012	Ochránění elektro přívodu k anténě	bm	12,500	1 250,00	15 625,00
PP			Repas - popravení stávající plastové chráničky + doplnění ochranného ochranního typu plast + el. ochr. žlabu, s ochranou pro položení na falcovanou krytinu - s ukotvením				
VV			4,5+8		12,500		
3	R	764000012	Směrové přepojení a nastavení signálu antény	sou	1,000	12 490,00	12 490,00
PP			Směrové přepojení a opětovné nastavení signálu antény				
VV			1+1 - odpojení, přepojení a kontrola signálu		2,000		
3	K	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	-2,000	7 200,00	-14 400,00
PP			OPPOČET Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střešy s krytinou plechovou				
VV			"z1" 2		2,000		
3	R	764223480	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu - úprava dispozice - rozšíření rozměru 60/60 na 80/100, posun v dispozici střešy, úprava otvoru a bednění	kus	2,000	14 784,00	29 568,00
PP			Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez - úprava dispozice - rozšíření rozměru 60/60 na 80/100, posun v dispozici střešy, úprava otvoru a bednění, doplnění oplechování				

