

DODATEK Č. 2/2021 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004518

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-011-A1-DUSP

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/55 Břeclav, obchvat – DÚSP, IČ-SP**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM**“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 11. 11. 2019, se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma: a.s.

bankovní spojení:

zastoupeným

jako „Společník 1“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Brno, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488, na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 13. 9. 2021

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.

se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma: a.s.

zastoupeným

jako „Společník 2“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Brno, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488, na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 13. 9. 2021

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem v Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

právní forma: a.s.

zastoupeným

jako „Společník 3“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Brno, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488, na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 13. 9. 2021

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma: a.s.

zastoupeným

jako „Správce“ a „Společník 4“

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 1. 4. 2021 mezi sebou uzavřely prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatele 03PT-004518, číslo smlouvy zhotovitele 21 071 200 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování DÚSP pro stavbu I/55 Břeclav, obchvat a příslušná inženýrská činnost vedoucí k získání společného povolení. Ke smlouvě byl dále uzavřen Dodatek č. 1/2021 ze dne 21. 10. 2021, předmětem dodatku byla změna Správce společnosti zhotovitele.
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2021, kterým dochází k úpravě lhůty dílčího plnění spočívajícího v odevzdání konceptu dokumentace a k úpravě celkové ceny plnění, a to z důvodu potřeby zpracování výsledků průzkumů životního prostředí, zejména pak zpracování výsledků migrační studie s důrazem na opatření pro umožnění a zamezení prostupu netopýrů přes silniční těleso. Původní biologický průzkum 2018 řešil ve vztahu k ochraně netopýrů pouze organizační opatření v podobě vhodného načasování kácení dřevin. Znalost o výskytu netopýrů byla známa pouze na základě databázových údajů, které bez podrobného průzkumu zpravidla nejde vztáhnout na konkrétní migrační koridory. Potřeba ochrany letových koridorů tedy byla řešena až v aktuálně zpracovaném průzkumu.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Cena za poskytování služeb, odst. 1 a odst. 2 Smlouvy, se mění následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
16 250 340,- Kč	3 412 571,40 Kč	19 662 911,40 Kč

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění části DUSP tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Cena je navýšena za vícepráce v souvislosti se zapracováním nových požadavků ze závěrů biologických průzkumů a migrační studie. Je navýšena cena za projekční práce v dílčí části DUSP, cena za IČ k DUSP zůstává nezměněna. Celková cena víceprací je 838 740,- Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy, se mění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy Objednatele k zahájení plnění

Doba plnění:

Koncept DÚSP: do 30. 11. 2021

Koncept čistopisu DÚSP: do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu

Čistopis DÚSP: do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu čistopisu

IČ-SP a podání žádosti o společné povolení: do 10 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚSP

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2/2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 2/2021 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2/2021 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2/2021 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 30.11.2021 15:53:04 +01:00

Podpisal

Datum: 2021.11.25 15:52:25 +01'00'

Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - DUSP

Oceňování rozpis služeb bude zpracovávat dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/55 Břeclav, obchvat

kalkulace ceny dle Smlouvy o dílo			kalkulace ceny za vícepráce dle Dodatku č. 2			
Popis prací	počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva						
1. Identifikační údaje						
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení						
3. Seznam vstupních podkladů						
B. Souhrnná technická zpráva						
1. Popis území stavby						
2. Celkový popis stavby						
3. Připojení na technickou infrastrukturu						
4. Dopravní řešení						
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav						
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana						
7. Ochrana obyvatelstva						
8. Zásady organizace výstavby						
9. Celkové vodo hospodářské řešení						
C. Situační výkresy						
1. Situační výkres širších vztahů						
2. Katastrální situační výkres						
3. Koordinační situační výkres						
4. Speciální situační výkres		neoceňuje se			neoceňuje se	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část						
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků						
1.1 Technická zpráva						
1.2 Výkresy						
2. Mostní objekty a zdi						
2.1 Technická zpráva						
2.2 Výkresy						
3. Vodo hospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace						
3.1 Technická zpráva						
3.2 Hydrotechnické výpočty						
3.3 Statické výpočty						
3.4 Výkresy						
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace						
4.1 Technická zpráva						
4.2 Výkresy						
5. Objekty podzemních staveb						
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se			neoceňuje se	
5.2 Výkresy		neoceňuje se			neoceňuje se	
5.3 Statická část		neoceňuje se			neoceňuje se	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní						
6.1 Technická zpráva						
6.2 Výkresy						
7. Objekty drah						
8. Objekty pozemních staveb						
9. Ostatní stavební objekty						
10. Požární bezpečnostní řešení		neoceňuje se			neoceňuje se	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická						
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se			neoceňuje se	
2.2 Výkresy		neoceňuje se			neoceňuje se	
Dokladová část						
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených						
2. Doklad podle jiného právního předpisu		neoceňuje se			neoceňuje se	
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury						
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)						
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se			neoceňuje se	
6. Inženýrsko geologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neoceňuje se			neoceňuje se	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v	100	670	67 000		670	0
Související dokumentace, podklady a průzkumy			1 132 300			0
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF						
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL						
3. Projekt odpadového hospodářství						
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy						
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace						
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci						
7. Podrobný pedologický průzkum						
8. Hluková studie nebo její aktualizace						
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie						
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace						
11. Rešerše geotechnického průzkumu						
12. Hydrogeologický posudek						
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby						
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní						
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se			neoceňuje se	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatel		neoceňuje se			neoceňuje se	
Další práce						
Reprografie						
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			11 827 600			838 740

Digitálně podepsat.

Datum: 30.11.2021 15:52:54 +01:00