

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 8. 7. 2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „obč. zák.“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami

Objednatel: **Město Králíky**
IČO 00279072
se sídlem Velké náměstí 5, Králíky, 561 69
zastoupené: Ing. Václavem Kubínem, starostou města
tel.: 465 670 701, e-mail: xxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: ve věcech technických je oprávněn jednat xxxxxxxxxx

(dále pouze „objednatel“)

a

zhotovitel: **REVSTA s.r.o.**
IČO: 28818075
DIČ: CZ28818075
se sídlem Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupené: Ing. Adam Revús
zastoupený: ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Adam Revús

(dále pouze „zhotovitel“).

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je **Oprava hřbitovní zdi – I. etapa.**

I.

Obsah dodatku ke smlouvě o dílo

(1) Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2021 (dále jen „dodatek“) je změna termínu předání dokončeného díla na **30. 6. 2022**. Důvodem prodloužení termínu je provedení finální vrstvy omítky (břízolit) na jaře roku 2022.

(2) Rozsah díla specifikovaný v čl. I odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o práce dle přiloženého a smluvními stranami odsouhlaseného rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku smlouvy a změnu termínu dokončeného díla.

II.

Cena díla

(1) Cena díla dle smlouvy:

Cena bez DPH:	1 805 401 Kč
Dodatek č. 2	317 907,66 Kč
Celkem	2 123 308,66 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	445 894,81 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 569 203,47 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- (1) Tento dodatek obsahuje jednu stranu základního textu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.
- (4) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (5) Dodatek byl schválen usnesením RM/2021/46/656 ze dne 29. 11. 2021.

V Králíkách dne 1.12.2021

V Králíkách dne 30.11.2021

.....
Ing. Václav Kubín
starosta města

.....
Ing. Adam Revús
zhotovitel