

HARMONOGRAM - „Konice – havárie vodovodní přípojky“

Práce	Měsíc	
	11	12
Přípravné práce, převzetí staveniště		
Zemní práce		
Odvoz suti na skládku		
Montáž vodovodního potrubí		
Oprava zdravotechiky		
Oprava vodoměrů		
Zkouška a desinfekce vodovodního potrubí		
Opravy všech dotčených povrchů		
Dokončovací práce, úklid a předání staveniště		