

**Dodatek č. 1**  
**č. j. PPR-25954-418/ČJ-2019-990640**  
**k Prováděcí smlouvě č. 2 č. j. PPR-25954-392/ČJ-2019-990640**

k Centrální rámcové dohodě č. j. PPR-25954-357/ČJ-2019-990640

**Smluvní strany:**

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**


**Sídlo:** Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha  
**IČO:** 00007064  
**DIČ:** CZ00007064  
**Zastoupená:** plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky

**Korespondenční adresa:** Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen „objednatel“)

a

**YOUR SYSTEM spol. s r.o.**

**Sídlo:** Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00  
**ICO:** 00174939  
**DIC:** CZ00174939  
**Zastoupena:** 

**Korespondenční adresa:** Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 72.

(dále jen „dodavatel“)

(společně dále také jen „smluvní strany“, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1. k Prováděcí smlouvě č.2 ze dne 21.05.2021 č.j.: PPR-25954-392/ČJ-2019-990640 (dále jen „Dodatek“):

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.05.2021 Prováděcí smlouvu č. 2 č.j. PPR-25954-392/ČJ-2019-990640 (dále jen „Prováděcí smlouva“), a to za podmínek určených v Centrální rámcové dohodě ze dne 06.04.2021 č.j. PPR-25954-357/ČJ-2019-990640 (dále jen „Dohoda“).

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že termíny akceptace plnění se posouvají o 46 dnů z důvodu prodloužení etapy Návrhu technického řešení. Důvodem prodloužení etapy Návrhu technického řešení bylo překročení lhůty pro odpověď Zadavatele o 46 dnů. Termín akceptace dílčího plnění do 6 měsíců, který je v souladu s Dohodou 25.11.2021, se tímto dodatkem posouvá na 10.1.2022. Termín úplné akceptace plnění do 12 měsíců, který je v souladu s Dohodou 25.5.2022, se tímto dodatkem posouvá na 10.7.2022.
- 1.3. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3 odst. 3.1. Prováděcí smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

*„3.1. Dodavatel je povinen dodat dílčí plnění do 10.1.2022 a úplný předmět plnění do 10.7.2022.“*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. S výjimkou změny dle článku II tohoto Dodatku zůstávají ostatní ujednání Prováděcí smlouvy beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma smluvními stranami elektronickým podpisem.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

.....  
Ministerstvo vnitra – Česká republika  
plk. Mgr. Pavel Osvald  
ředitel RPPS PP CR

.....  
YOUR SYSTEM, spol. s r. o.

