

Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní č.: OMI-VZMR-2020-32

uzavřené ve smyslu § 2430 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Příkazce:

Se sídlem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

IČO: 00274046

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „příkazce“ či „investor“ nebo „objednatel“)

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy
Odboru majetku a investic MmP; tel: 466 859 449, e-mail:
jan.dvoracek@mmp.cz

technikem odd. investic a tech. správy odboru
majetku a investic MmP,
tel: 466 859 470, e-mail:

DIČ: CZ00274046

KB, a.s., Pardubice

a

Příkazník:

„Sdružení nadjezd Kyjevská – technický dozor investora“

založené společnosti:

Vedoucí společník (A):

Se sídlem:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2427

Zastoupený ve věcech smluvních:

, členem představenstva

Tel: ·

IČO: 274 72 493

bankovní spojení:

číslo účtu:

a

druhý společník (B)

Se sídlem:

Tel:

IČO: 66812585

a

třetí společník (C):

Se sídlem:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

Zastoupený ve věcech smluvních:

, jednatelem

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Horská 634, 541 01 Trutnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2427

Zastoupený ve věcech smluvních: , členem představenstva

Tel: ·

DIČ: CZ27472493

Fio banka a.s.

Libor Matoušek

Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč

DIČ:

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto – Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatelem

Zastoupený ve věcech technických:

, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby

Tel:

IČO: 274 87 938

DIČ: CZ27487938

(dále jen „příkazník“)

(„příkazce“ či „investor“ nebo „objednatel“ a „příkazník“ dále společně též jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 17. 12. 2020 uzavřely Smlouvu příkazní č. OMI-VZMR-2020-32 (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem je technický dozor investora (dále jen „TDI“) při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu M117, nadjezd Kyjevská, Pardubice“ (dále jen „stavba“) - jedná se o zajištění výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu M117, nadjezd Kyjevská, Pardubice“. Rozsah činností příkazníka je uveden v příloze č.1 příkazní smlouvy.

II.

Z důvodu vynucených stavebních změn během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu příkazní smlouvy o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v cenové nabídce, která je přílohou č. 2 příkazní smlouvy a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě, v důsledku čehož se navyšuje i cena uvedená v příkazní smlouvě o cenu těchto víceprací ve výši + 198 000,00 Kč bez DPH.

Jelikož shora uvedené skutečnosti mají svou podstatou vliv na rozsah předmětu plnění dle této příkazní smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a na níže uvedených změnách příkazní smlouvy.

Podrobná rekapitulace Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě:

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Cenová nabídka			198 000,00
		-	
		-	
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena uvedená v Dodatku č.1 k příkazní smlouvě bez DPH	198 000,00		198 000,00

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení TDI, a tedy na změně příkazní smlouvy, a to následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě zní cena za TDI nově takto:

Výkon technického dozoru investora – celkem bez DPH

1 984 800,00 Kč

Cena vícepráce dle Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě bez DPH

198 000,00 Kč

Výkon technického dozoru investora vč. Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě – celkem bez DPH	2 182 800,00 Kč
DPH 21%	458 388,00 Kč
Výkon technického dozoru investora vč. Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě – celkem včetně DPH	2 641 188,00 Kč

(slovy: dvamilionyšestsetčtyřicetjednatisícstoosmdesátosmkorunčeských včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy příkazní č. OMI-VZMR-2020-32 ze dne 17. 12. 2020 jsou nedotčená výše uvedenou změnou ceny plnění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

Tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: Cenová nabídka

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

.....


.....
 18:24:15 40100

Ing. Martin Charvát
primátor města

vedoucí společník (A)

.....

druhý společník (B)

.....

třetí společník (C)

CENOVÁ NABÍDKA

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - technický dozor investora – výkon leden – duben 2022
Zadavatel	Statutární město Pardubice Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice IČ: 00274046; DIČ: CZ00274046 Zastoupené: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města
Druh řízení	Zadávací řízení malého rozsahu

Účastník:

Sdružení nadjezd Kyjevská – technický dozor investora

Identifikační údaje vedoucího účastníka sdružení	
Obchodní firma	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
IČO, DIČ	274 72 493, CZ27472493
Sídlo	Horská 634, 541 01 Trutnov

Identifikační údaje druhého člena sdružení	
Obchodní firma	Libor Matoušek
IČO, DIČ	66812585,
Sídlo	Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč

Identifikační údaje třetího člena sdružení	
Obchodní firma	MDS projekt s.r.o.
IČO, DIČ	274 87 938, CZ27487938
Sídlo	Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto-Město

Krycí list nabídky – identifikační údaje účastníka

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - technický dozor investora – výkon leden – duben 2022
Zadavatel	Statutární město Pardubice Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice IČ: 00274046; DIČ: CZ00274046 Zastoupené: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města
Druh řízení	Zadávací řízení malého rozsahu

Účastník:

Sdružení nadjezd Kyjevská – technický dozor investora

Identifikační údaje vedoucího účastníka sdružení (A)	
Obchodní firma	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
IČO, DIČ	274 72 493, CZ27472493
Sídlo	Horská 634, 541 01 Trutnov

Identifikační údaje druhého člena sdružení (B)	
Obchodní firma	Libor Matoušek
IČO, DIČ	66812585,
Sídlo	Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč

Identifikační údaje třetího člena sdružení (C)	
Obchodní firma	MDS projekt s.r.o.
IČO, DIČ	274 87 938, CZ27487938
Sídlo	Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto-Město

Kontaktní údaje sdružení	
Kontaktní osoba	oprávněný jednat jménem účastníka - sdružení
e-mail, telefon, id DS	, 3kkeizk
adresa sdružení	Horská 634, 541 01 Trutnov (doručovací adresa)
bankovní spojení	Fio banka a.s., číslo účtu:

Nabídková cena technický dozor investora – výkon v období leden – duben 2022		
Nabídková cena bez DPH	DPH samostatně (21 %)	Nabídková cena včetně DPH
198 000,- Kč	41 580,- Kč	239 580,- Kč

Za dodavatele dne 27. 10. 2021

.....
člen představenstva