

DODATEK Č. 2 SMLOUVA O DÍLO Č. 2021_00225

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ABC Chomutov spol. s r.o.

se sídlem Škroupova 1059/22, 430 03 Chomutov

IČO: 44566760

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041

zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

číslo účtu: 541844-441/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2021_00225 na akci – OZ Most – AB Velebudice – oprava zasedací místnosti a kanceláře IT – jsou prokazatelné vícepráce, které nebyly součástí zadání. Jedná se o opravu statické výztuže ve všech patrech budovy a s tím související montáže a demontáže podlah kanceláří, zasedací místnosti a dále oprav podhledů, úprav elektroinstalace, datových sítí, topení, rozvodů vody a kanalizace. Dále je předmětem dodatku prodloužení doby plnění.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z **31. srpna 2021** na **30. listopad 2021**.

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 10 -11- 2021

V Chomutově dne 11 -11- 2021

[REDAKCE]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva

[REDAKCE]

ABC Chomutov spol. s r.o.

[REDAKCE]

jednatel společnosti