

číslo registrační (zhotovitel): 217431

číslo registrační (objednatel): D700/21200/0285/21/01

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
na zpracování studie proveditelnosti „Využití geotermální energie“**

**uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Darkov
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Darkov
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEOTest, a.s.
Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zastoupena: [REDACTED] ředitelem, členem předsta-
venstva
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942, plátce DPH
Zapsaná: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

II. Úvod

Mezi smluvními stranami byla dne 30. 9. 2021 uzavřena smlouva č. D700/21200/00285/21/00 na zpracování studie proveditelnosti „**Využití geotermální energie**“.

Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1., kdy objednatel přistoupil na prodloužení termínu plnění z důvodu na straně objednatele, což není možné brát za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změny Smlouvy o dílo

Mění se Článek IV. odstavec 7 takto:

1. Zhotovitel vyhotoví a předá sjednané dílo objednateli v termínu do 28. 2. 2022. Objednatel provede kontrolní den plnění díla, a to v termínu po 31. 12. 2021.

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo na vyhotovení studie proveditelnosti „**Využití geotermální energie**“ zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Karviné dne 22. 11. 2021

Za DIAMO, státní podnik:

odštěpný závod DARKOV

V Brně dne 22. 11. 2021

Za GEOTest, a.s.:

ředitel o. z. DARKOV
na základě Gen. pověření ze dne 29. 10. 2020