



PID



Č. j. objednatele

UMPOD-SZO0011/18-277

Česká republika – Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, organizační složka státu

se sídlem Šilingrovo nám. 3/4, Brno, PSČ 602 00, Česká republika

IČ: 000 25 402, není plátce DPH

zastoupený Zdeňkem Kapitánem, ředitelem a vedoucím služebního úřadu,

(dále jen „objednatel“)

a

Alloy s. r. o.

se sídlem Pastrnkova 715/67, Brno-Zábřovice, PSČ 615 00, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně pod zn. C 104104

IČ: 046 33 105, DIČ: CZ04633105

zastoupena Ing. Michaelem Říhou, jednatelem,

(dále jen „zhotovitel“)

obě dále samostatně jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“

uzavírají tento

dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na Analýzu a strategii ICT pro Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Článek 1

- (1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2020 pod objednatelovým č. j. UMPOD-SZO0011/18-35 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2020, č. j. UMPOD-SZO0011/18-69 a dodatku č. 2 ze dne 29. 1. 2021, č. j. UMPOD-SZO0011/18-181 Smlouvu o dílo na Analýzu a strategii ICT pro Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Smlouva“).
- (2) Účelem tohoto dodatku je změna Smlouvy spočívající ve změně plnění realizovaného v Etapě II.
- (3) Smluvní strany se dohodly, že se ruší část ustanovení článku 2.1 písmena a) smlouvy ve znění:
„Etapa II zahrnuje:
 - Analýza požadavků objednatele a definování technických parametrů pro účely realizace požadavků na software v oblastech specifikovaných v kapitole 4 bod 1 Přílohy č. 1 (dále

také jen „software“) na základě výstupů z konzultačních schůzek zhotovitele a objednatele, které budou zpracovány do technické specifikace požadavků na software zhotovitelem. Měřitelný cíl prokazující splnění dílčí části předmětu plnění je schválení technické specifikace požadavků na software garantem objednatele.

- Připomínkování dodavatelského návrhu změnových požadavků a testovacích scénářů pro ověření realizace požadavků objednatele na jednotlivé softwary, přičemž změnové požadavky a testovací scénáře budou zpracovány dodavatelem software objednatele na základě Smlouvy o podpoře a rozvoji Provozního integračního prostředí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb, číslo smlouvy / č.j.:SML/2019/00499, jímž je společnost AUTOCONT a. s., IČ: 04308697 (dále také jen „dodavatel software“)

Měřitelný cíl prokazující splnění dílčí části předmětu plnění je zpráva o vypořádání připomínek a doporučení zhotovitele ke schválení změnových požadavků a testovacích scénářů schválená garantem objednatele.

- Poskytování technických konzultací v průběhu implementace softwarů, a dále v průběhu testování a akceptace dodaného řešení, jejichž cílem je nalezení nesouladů mezi technickou specifikací, případně změnovými požadavky a testovacími scénáři a plněním realizovaným dodavatelem software.

Měřitelný cíl prokazující splnění dílčí části předmětu plnění je doporučení zhotovitele k akceptaci dodaného řešení schválené garantem objednatele.

a zhotovitel je povinen provést část díla zahrnutou v této etapě do **31. 8. 2021.**“

a nahrazuje se textem:

„Etapa IIa zahrnuje:

- Analýza požadavků objednatele a definování technických parametrů pro účely realizace požadavků na software v oblastech specifikovaných v kapitole 4 bod 1 Přílohy č. 1 (dále také jen „software“) na základě výstupů z konzultačních schůzek zhotovitele a objednatele, které budou zpracovány do technické specifikace požadavků na software zhotovitelem. Měřitelný cíl prokazující splnění dílčí části předmětu plnění je schválení technické specifikace požadavků na software garantem objednatele.

a zhotovitel je povinen provést část díla zahrnutou v této etapě do **31. 12. 2021.**“

Etapa IIb zahrnuje:

- Připomínkování dodavatelského návrhu změnových požadavků a testovacích scénářů pro ověření realizace požadavků objednatele na jednotlivé softwary, přičemž změnové požadavky a testovací scénáře budou zpracovány dodavatelem software objednatele na základě Smlouvy o podpoře a rozvoji Provozního integračního prostředí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb, číslo smlouvy / č.j.:SML/2019/00499, jímž je společnost AUTOCONT a. s., IČ: 04308697 (dále také jen „dodavatel software“)

Měřitelný cíl prokazující splnění dílčí části předmětu plnění je zpráva o vypořádání připomínek a doporučení zhotovitele ke schválení změnových požadavků a testovacích scénářů schválená garantem objednatele.

- Poskytování technických konzultací v průběhu implementace softwarů, a dále v průběhu testování a akceptace dodaného řešení, jejichž cílem je nalezení nesouladů mezi technickou specifikací, případně změnovými požadavky a testovacími scénáři a plněním realizovaným dodavatelem software.

Měřitelný cíl prokazující splnění dílčí části předmětu plnění je doporučení zhotovitele k akceptaci dodaného řešení schválené garantem objednatele.

a zhotovitel je povinen provést část díla zahrnutou v této etapě do **30. 6. 2022.**“

- (4) Smluvní strany se dohodly, že se ruší část ustanovení článku 3.1 smlouvy ve znění:

Část za Etapu II bude ve výši:	102 300,-- Kč
DPH:	21 483,-- Kč
celkem včetně DPH:	123 783,-- Kč

a nahrazuje se textem:

Část za Etapu IIa bude ve výši:	80 000,-- Kč
DPH:	16 800,-- Kč
celkem včetně DPH:	96 800,-- Kč

Část za Etapu IIb bude ve výši:	22 300,-- Kč
DPH:	4 683,-- Kč
celkem včetně DPH:	26 983,-- Kč

- (5) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek 2

- (1) Tento dodatek je vyhotoven v digitální podobě, ve které ji obdrží zhotovitel i objednatel.
- (2) Tento dodatek je uzavírán elektronicky s tím, že Objednatel podepisuje kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 5 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění) a Zhotovitel uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 uvedeného zákona).
- (3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne (datum elektronického podpisu)

V Brně dne (datum elektronického podpisu)

Ing. Michael Říha
Alloy s. r. o
jednatel

Zdeněk Kapitán
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
ředitel a vedoucí služebního úřadu