

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. -00164-2020-951
(Č. 20-2-951/20/HB) UZAVŘENÉ DNE 9.10.2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě pověření dle směrnice 02/2021 Podpisový řád

Ing. Alojzem Riškem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava,

Ve věcech technických jedná: [redacted] náměstek pro vodní hospodářství a investice

č. telefonu [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS)

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel: [redacted], mobil [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

René Darmovzal

Se sídlem Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

IČO: 47994304

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel. [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli na základě čl. XII, odst. 2, smlouvy o dílo č. SML-00164-2020-951 (č.20-2-951/20/HB), uzavřené dne 9.10.2020, dodatek č. 2ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Kobylí potok v km 0,000-9,370“.

II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek III. Cena za dílo, odstavec č. 1, se mění takto:

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **9 361 132,85 Kč** bez DPH, slovy devětmilionůtřistašedesátjednatřicetdva korun českých a osmdesát pět haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena díla dle SOD:	9 496 999,95 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	-197 317,60 Kč bez DPH
Vícepráce dle tohoto dodatku:	61 450,50 Kč bez DPH
<u>Nová cena díla:</u>	<u>9 361 132,85 Kč bez DPH</u>

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo a dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

- dodatkový rozpočet méněprací a víceprací

V Ostravě, dne

Ve Vrbně pod Pradědem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Alojz Riško

ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Oblastní ředitelství severní Morava

.....

René Darmovzal