



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 225/2021/OR „Moravská stezka - k. ú. Řimice - část B“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Linda Smitalová
Se sídlem: Rokycanova 781/13 779 00 Olomouc
Zastoupen: Ing. Linda Smítalová
IČ: 74276361
DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1. Dne 23.8.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Moravská stezka - k. ú. Řimice - část B“.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu vyššího rozsahu pořízení geodetického podkladu z důvodu vzrostlé vegetace v území, jehož vyšší rozsah vznikl z rozdílů dodaných mapových podkladů v době uzavření smlouvy, proti zpracovávané skutečnosti.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to **článku III. odst. 1**, který nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení díla zhotovitelem:	23. 08. 2021
Termín provedení díla nejpozději do:	22.12. 2021

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 22.11.2021 usnesením č. 2163/92/RM/2021
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

03-12-2021

V Mohelnici dne




za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



V Olomouci dne 3.12.2021

Ing. LINDA SMÍTALOVÁ
projektant dopravních staveb



za zhotovitele
Ing. Linda Smítalová