

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2021 pro zhotovení stavby
„Modernizace chlazené ledové plochy – Tyršův stadion Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6441/21

Číslo smlouvy zhotovitele: PZK000167

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň,**
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 002 47 618,
DIČ: CZ 00247618
zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

Dodavatel: **H+H TECHNIKA, spol. s r.o.**
se sídlem: Čechyně 182, 683 01 Rousínov
IČ: 494 36 686
DIČ: CZ49436686
plátce DPH,
zapsaný v OR: vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12029
zastoupený: Milošem Halasem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a.s., č. ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Miloš Halas – jednatel společnosti, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako dodavatel díla (dále jen "**dodavatel**" nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.07.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „**dodatek**“).

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 19.07.2021 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.09.2021 jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla pro objednatele pod názvem stavby „*Modernizace chlazené ledové plochy – Tyršův stadion Třeboň*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „**smlouva**“).

- 2) V průběhu realizace díla podle této smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a vzájemně si odsouhlasily obsah Změnového listu č. 2, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ve formě Přílohy (dále jen „**Příloha**“).
Příloha tohoto dodatku řeší přípočty a odpočty prací a dodávek dle skutečného provedení díla.
- 3) Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly na změně smlouvy, blíže specifikované v odst. 4 a odst. 5 tohoto článku.
- 4) V souladu s čl. IV. odst. 1. smlouvy sjednaná změna spočívá v úpravě předmětu plnění o vícepráce, méněpráce a dodávky, ve smyslu ujednání obsahu Přílohy k tomuto dodatku.
- 5) Sjednaná změna spočívá v úpravě čl. VI. odst. 1. smlouvy, kdy po vzájemné dohodě smluvních stran vyčíslená cena za kompletní smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, a tímto dodatkem činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1	6.172.503,67 Kč	1.296.225,77 Kč	7.468.729,44 Kč
Dodatek č. 2 (Změnový list č. 2)	-124.100,14 Kč	-26.061,03 Kč	-150.161,17 Kč
Cena díla celkem včetně Dodatků č. 1 a 2	6.048.403,53 Kč	1.270.164,74 Kč	7.318.568,27 Kč

IV. Závěrečné ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19.07.2021 ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) dodavatel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 656/2021-87 ze dne 30.11.2021.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha: Změnový list č. 2

V Třeboni dne 07.12.2021
za objednatele

V Rousínově 02.12.2021
za dodavatele

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Miloš Halas, jednatel společnosti