

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00210019** **Modernizace chlazení ledové plochy – Tyršův stadion Třeboň -
dodatek č. 2 - změnový list č. 2**

Objednatel: **Město Třeboň** IČO: **00247618**
Palackého nám. 46 DIČ:
37901 Třeboň

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	98 350,00
PSV	-222 450,14
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-124 100,14

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-124 100,14 CZK
Základní DPH	21 %	-26 061,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-150 161,17 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Ledová plocha	0,00	-124 100,14	-26 061,03	-150 161,17	100
D.01.01	Architektonicko stavební řešení	0,00	-124 100,14	-26 061,03	-150 161,17	100
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	-124 100,14	-26 061,03	-150 161,17	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			98 350,00	-79
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-222 450,14	179
M99	Ostatní práce "M"	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					-124 100,14	100

Položkový rozpočet - změnový list č. 2

S:	00210019	Modernizace chlazené ledové plochy – Tyršův stadion Třeboň
O:	SO01	Ledová plocha
R:	D.01.01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				98 350,00
1		Demontáž podlah na střídačkách pro provedení asfaltu na hrací ploše	kpl	1,00	11 300,00	11 300,00
2		Montážní práce - úpravy stávající nosné ocelové konstrukce podlahy střídaček, vypodložení ocelové konstrukce, doplnění fošen podlahy, zhotovení stupínku mezi střídačkami	kpl	1,00	48 100,00	48 100,00
3		Dlažba betonová pro vypodložení konstrukce podlahy	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00
4		OSB desky, fošny, spojovací materiál	kpl	1,00	14 950,00	14 950,00
5		Doprava	km	800,00	10,00	8 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-222 450,14
6		Úprava stávajícího mantinelu - odpočet neprováděných dalších opěrných konstrukcí	kpl	1,00	-247 800,14	-247 800,14
7		Montážní práce - demontáž, úpravy a zpětná montáž oplocení u chladících agregátů, montáž mantinelů okolo trestné lavice	kpl	1,00	17 100,00	17 100,00
8		Sloupek, pletivo, spojovací materiál	kpl	1,00	4250,00	4 250,00
8		Doprava	km	400,00	10,00	4 000,00
Celkem změna ZL č. 2 bez DPH						-124 100,14