

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2021

uzavřená podle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Organizace: Česká republika, Ústav územního rozvoje
se sídlem: Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
IČ: 60556552
zastoupena: Ing. Zdeňkou Kučerovou, pověřenou řízením ÚÚR
jako objednatelem (dále jen objednatel) na straně jedné

a

Jméno: Ing. arch. Zdeňka Hladišová, CSc.
Sídlo podnikání: Podolská 64, 628 00 Brno
IČ: 15184765
jako zhotovitel (dále jen zhotovitel) na straně druhé

Z důvodu požadavku Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj na spolupráci Ústavu územního rozvoje při tvorbě materiálu „Analýza 2018–2020. Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu“, konkrétně na aktualizaci tabulek a grafů kap. 3 „Analýza stavu na úseku stavebního řádu“ se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2021, kterým se mění následující ujednání:

II.

Termíny a způsob zhotovení

2.1. Termín realizace

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v období od **18. 1. 2021 do 15. 12. 2021** v rozsahu **450 hodin** (48 týdnů) v průběhu sjednaného období, a to dle potřeby objednatele.

III.

Cena a způsob úhrady

3.1. Cena

Cena za realizaci smlouvy je stanovena smluvně na základě výkazu práce, a to sazbou **470,- Kč/hod.** (Zhotovitel není plátcem DPH.) Výkaz potvrdí objednatel v souladu s převzatou prací. Maximální výše plnění je stanovena na **213.000,- Kč** bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 01/2021 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 (dva) a zhotovitel 1 (jeden).

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně, dne:

V Brně, dne:

.....
Ing. Zdeňka Kučerová
pověřená řízením ÚÚR
za objednatele

.....
Ing. arch. Zdeňka Hladišová, CSc.
za zhotovitele