

470/2021

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 264/2021 ze dne 16. 7. 2021

Zdeněk Klusák

IČ 41537475, DIČ [REDAKCE]

se sídlem Podomí 180, 683 04 Podomí
na straně jedné jako „zhotovitel“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

jejímž jménem jedná Mgr. [REDAKCE] ředitel Odboru majetkové správy, na základě pověření

[REDAKCE]
na straně druhé jako „objednatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 264/2021 ze dne 16. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnost, že během provádění díla bylo nutné vlivem nestabilního podloží provést větší množství výkopových prací a použít větší množství betonové směsi, smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny za dílo.
2. S ohledem na shora uvedené vícepráce se zároveň prodloužila doba plnění.
3. Celková hodnota provedených víceprací (zemní práce – bagr, nakladač, převoz zeminy, 0,45m³ betonu) činí 11 200 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na předání díla nejpozději do 5.12.2021.

II.

Změna Smlouvy

1. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy, který nově zní takto:

„IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:

1. *Zahájení prací – nejdříve 24. 5. 2021*
2. *Předání díla – nejpozději do 5. 12. 2021*

Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.“

2. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1, který nově zní takto:

„1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce 174 290 Kč bez DPH.“


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.


V Podomí

V Brně

29.11.2021



zhotovitel



Ředitel Odboru majetkové správy
ČR-ÚKZÚZ