

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 15. 7. 2016**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:
Jejímž jménem jedná:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Tel., fax:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:
(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342
Ing. Martin Lehký, ředitel
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
60460580, CZ60460580
973 204 090, 973 204 092
dugmkm6
Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 09, fax: 973 204 092

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:
- jednat ve věcech technických:
(dále jen „zhotovitel“)

KALAHA a.s.

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5965
Stanislavem Langáškem, předsedou představenstva
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
25562151, CZ25562151
ČSOB a.s.
248711199/0300
i4uevje
Stanislav Langášek, tel.: 543 245 570
e-mail: langasek@kalaha.cz
Petr Bajer, tel. 777 606 102
e-mail: bajer@kalaha.cz

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI (Závěrečná ustanovení), odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo: „**Realizace přestavby prostor v I. NP (pravé křídlo) z pokojů na nebytové prostory, pro využití jako Komunitní centrum válečných veteránů včetně vybudování vstupu do objektu**“, ve VUZ Dobrovského 27 C v Brně, kterým se ve výše citované smlouvě měním čl. II. a je nahrazen v tomto znění:

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy
Termín ukončení plnění: 30. 9. 2016
Místo plnění: VUZ Dobrovského 27 C, Brno

Zdůvodnění:

Práce byly pozastaveny na žádost kvestora Univerzity obrany v Brně, plk. gšt. Ing. Laubera, ve které, z důvodu probíhajícího zkuškového období studentů doktorských studijních programů, žádá pozastavení prací v termínu 16. 8. – 26. 8.2016. Žádost je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o přerušení prací (1 list).

V Brně dne: 23. 8. 2016




KALAH A a.s.
Stanislav Langášek
předseda představenstva



KALAH A a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

V Praze dne: 22 -08- 2016



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, p. o.
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
166 IČ: 60460580