

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ č. 459/21/Ř

uzavřený dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace kanceláře prezidenta republiky

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

se sídlem Lesní 140, 27061 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

ve věcech technických Ing. Radkem Bažantem

tel. +420 313 502 074

e-mail: sekretariat@lslany.cz

(dále také jako „kupující“)

a

Star Pila s.r.o.

IČO 09558586

DIČ CZ09558586

se sídlem Vavříneč 126, 277 31 Malý Újezd

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle C vložka 338160

zastoupená Jiřím Hvězdou, Ivetou Hvězdovou a Jiřím Hvězdou, jednatelem (samostatně)

tel. xxxxxxxxxxxxx

e-mail rezivo@star-pila.cz

(dále také jako „prodávající“)

I.

Úvodní ustanovení

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2021 Rámcovou kupní smlouvu č.459/21/Ř, jejímž předmětem je dodávka stavebního dřevěného materiálu (dále jen „řezivo“).

II.

Předmět dodatku

- II.1 Dle ustanovení III.1 výše citované Rámcové kupní smlouvy je prodávající dodat řezivo do 17.12.2021.
- II.2 V souvislosti s pandemií způsobenou virem COVID 19 došlo u prodávajícího k omezení provozu z důvodu karantény jeho zaměstnanců a dále z důvodu přijatých opatření k zamezení šíření viru.
- II.3 Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na prodloužení termínu dodání řeziva, a to do 28.2.2022, a to na základě objektivních okolností způsobených pandemickou situací, což lze považovat za vyšší moc.

III.
Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Rámcové kupní smlouvy ze dne 29.7.2021 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Ing. Miloš Balák
ředitel

Jiří Hvězda
jednatel