

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Město Bučovice**
Sídlo: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**
Právní forma: 801 - obec
zastoupený: starostou obce – MUDr. Radovanem Válkem
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Tel, fax, e-mail: 517 381 441
Osoba oprávněná jednat za objednatele: MUDr. Radovan Válek
Zástupce objednatele na stavbě: Ing. Kateřina Trtílková, Ing. Jiří Pospíšil
TDI: Osoba oprávněná k převzetí díla: Ing. Jiří Pospíšil
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: Petr Bajer
Sídlo: Bučovská 334, 683 35 Letonice
Statutární orgán: fyzická osoba
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném
IČ: 68074891
DIČ: CZ7604174666
Bankovní spojení: č.ú. xxxxxxxxxx/xxxx
Tel./fax: xxx xxx xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních Petr Bajer
b) technických Petr Bajer
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla: Petr Bajer
(dále jen „zhotovitel“)

2. Preambule

2. 1. Dne 19.12.2016 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací „Přístup do polikliniky, Sovětská 912, Bučovice“.

2. 2. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

3. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a tím související změna ceny díla.

3.2. Vícepráce představují rozšíření zpevněných ploch o přístupovou rampu spojující podestu hlavního vstupu do objektu a chodníku mezi stávající parkovací plochou a budovou u lékárny TILIA, spol. s r.o. – viz. příloha položkový rozpočet

4. Cena o dílo

4.1. Cena o dílo se mění na základě tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo	362 009,-- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	88 800,-- Kč
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1	450 809,--Kč
Cena díla vč. DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1	545 479,--Kč

(slovy: pětsetčtyřicetpěttisíc čtyřistasedmdesátdevět korun)

4.2. Vícepráce dle přílohy č.1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7 „Cena díla a fakturace“ smlouvy o dílo.

5. Závěrečná ustanovení

5. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. 2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn
5. 3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
5. 4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 5.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen na 50. zasedání Rady města Bučovice dne 20. 3. 2017 pod č. 998/50/RM/2017.

V Bučovicích dne 22. 3. 2017

V Letonicích dne 22. 3. 2017

.....
Objednatel:
Město Bučovice
MUDr. Radovan Válek
starosta

.....
Zhotovitel:
Petr Bajer

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Poliklinika Bučovice - dlažba

Objekt: stavební práce

Rozpočet:

Objednatel: Město Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice

IČ: 291676

DIČ: CZ00291676

Zhotovitel: Petr Bajer
Bučovická 334
683 35 Letonice

IČ: 680 74 891

DIČ: CZ7604174666

Vypracoval: Petr Bajer

Rozpis ceny

Celkem

HSV			88 800,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			88 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		88 800,00 CZK
Základní DPH	21 %		18 648,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

107 448,00 CZK


v

Bučovicích

dne

17.3.2017


Za zhotovitele


Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Poliklinika Bučovice - dlažba
O:	stavební práce
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:						
1		Zhotovení zámkové dlažby tl 6 cm komplet vč. Zemních prací, zhotovení podsypů, hutnění podsypů, dodávky zámkové dlažby parketa 6cm, položení dlažby zásyp a hutnění	m2	60,00000		
2		Zhotovení obrubníků chodníkových vč. Zemních prací, odbourání staré komunikace, zhotovení podsypů, hutnění, zhotovení betonového lože, dodávky obrub, usazení obrubníků, zhotovení betonové opěry.	bm	36,00000		

88 800,00