

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.020**

Předmět díla:	<b>Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova</b>			
Objekt:	SO503.1 - Účelová komunikace			
Objednatel:	Město Kroměříž			
Zhotovitel:	GEMO a.s.			
TDI:	FAKO spol. s r.o.			
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.			
Popis změny:				
Změna provedení povrchu komunikací SO503.1 Účelová komunikace z betonové dlažby na asfalt, doplnění chodníku u branky a rozšíření k přípojně komunikaci				
Odůvodnění změny:				
Změna provedení povrchu komunikací SO503.1 Účelová komunikace z betonové dlažby na asfalt na základě požadavku objednatele a na základě návaznosti komunikace na příjezdovou komunikaci z Ul. Velehradská (bytový dům Pohoda). Tuto změnu považuje objednatel za nutnou a účelnou. Realizací nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Tato změna je realizována na základě revize projektové dokumentace R01 k části SO503.1.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x	
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
§ 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)			
	dodatek k PD	x		
	dokumentace skut.provedení	x		
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH		1 385 614,34 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH		519 322,62 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		866 291,72 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	181 921,26 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 048 212,98 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		1. - 2. 11. 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Příloha č.1 - rozpočet			
	Příloha č.2 - revize r01 projektové dokumentace			