

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o pořízení vybavení interiéru objektu Klatovská 110 č. O/2019/9/RM**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

<b>OBJEDNATEL</b>	<b>Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace</b>
se sídlem:	Plzeň, Pražská 83/13, PSČ 30100
IČO:	00263338
DIČ:	CZ00263338
zastoupený:	Mgr. Romanem Musilem, ředitelem
bankovní spojení:	██

a

<b>DODAVATEL</b>	<b>Design By Hy, s.r.o.</b>
zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120384	
se sídlem:	Mezivrší 1813/6, Braník, 147 00 Praha 4
zastoupený:	Hynkem Petřinou, jednatelem
IČO:	27634329
DIČ:	CZ27634329
bankovní spojení:	██

### **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1** Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2019 Smlouvu o pořízení vybavení interiéru objektu Klatovská 110, jejímž předmětem je pořízení vybavení historické části interiéru objektu na adrese Klatovská 110, Plzeň, volnými prvky, tj. mobiliářem.
- 2.2** Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 4.
- 2.3** V průběhu realizace smlouvy došlo ke zjištění nových okolností, v jejichž důsledku je potřeba upravit předmět díla, specifikovaný ve smlouvě. Podrobný popis ménědodávek včetně odůvodnění je součástí přílohy tohoto dodatku (ZL 4).
- 2.4** Změna obsahu smlouvy je v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celkový součet změn nepřekračuje 50% ceny původní veřejné zakázky, která činila 2 878 841 Kč bez DPH.

### **3. TERMÍN PLNĚNÍ**

- 3.1** Článek 6. odst. 6.1 se mění takto :  
Dodavatel se zavazuje zahájit plnění předmětu smlouvy dnem nabytí účinnosti této smlouvy a řádně ukončit a předat předmět plnění dle této smlouvy nejpozději do 15. 12. 2021.  
Důvodem je kritická situace v dodavatelském řetězci, především v souvislosti s dodávkami AV techniky.

#### 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Článek 4. Cena a platební podmínky se doplňuje takto:

Cena bez DPH dle smlouvy	2 878 841,00 Kč
Cena bez DPH dodatek 1 dodatečné dodávky	336 224,93 Kč
Cena bez DPH dodatek 1 ménědodávky	-8 200,00 Kč
Cena bez DPH po započtení dodatku 1	3 206 865,93 Kč
Cena bez DPH dodatek 4 ménědodávky	-97 132,00 Kč
Cena bez DPH po započtení dodatku 4	3 109 733,93 Kč
DPH 21%	653 044,12 Kč
Cena vč. DPH	3 762 778,05 Kč

#### 5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 5.2. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o pořízení vybavení interiéru objektu Klatovská 110 č. O/2019/9/RM se nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Příloha: Změnový list č. 4


v Plzni

v Praze

za Objednatele:

za Dodavatele:

  
ředitel  
Západočeská galerie v Plzni,  
příspěvková organizace

  
jednatel  
Design By HY, s.r.o.