

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o pořízení vybavení interiéru

Stavební akce:	"REKONSTRUKCE DOMU, Klatovská 110, Plzeň", Volné prvky
----------------	---

Změna zakázky č.	ZL 3
------------------	-------------

Ozn. změny :	Název	Zdůvodnění	Cena
57/O-SV07	nástěnné svítidlo - opálová koule - demontáž	demontováno dodavatelem stavby	-12 400,00 Kč
61/O	oprava původního vypínače - zachování bez funkce	vypínač v dobrém stavu, není třeba restaurovat	-12 100,00 Kč
62/O	záclonové kolejnice - pokoj pána	dodáno dodavatelem stavby - duplicita	-10 728,00 Kč
66/O	demontáž nástěnného svítidla	demontováno dodavatelem stavby	-8 400,00 Kč
67/O	stropní svítidlo	dodáno dodavatelem stavby - duplicita	-6 500,00 Kč
15/O	stropní svítidlo - demontáž	demontováno dodavatelem stavby	-7 040,00 Kč
NL/7a,b,c-kol	kolejnice na závěsy	bude využito stávající meziokenní zavěšení	-15 450,00 Kč
NS/1	broušené zrcadlo stříbřené	dodáno dodavatelem stavby - duplicita	-6 940,00 Kč
NS/5	broušené zrcadlo stříbřené	dodáno dodavatelem stavby - duplicita	-5 930,00 Kč
SV/17	restaurování přisazeného stávajícího svítidla	dodáno dodavatelem stavby - replika původního svítidla, stávající nebolo možno restaurovat - uloženo v depozitu	-6 944,00 Kč
SV/18	na stěnu přisazené svítidlo	použito světlo 64/O - repasované původní	-4 700,00 Kč
Odpočty celkem:			-97 132,00 Kč
Odpočty vč.DPH:			-117 529,72 Kč