

Název projektu (CZ): KERI a.s. – robotizace výroby

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Realizace	12/2021
1.1	Zpracování technického návrhu řešení	11/2021
1.2	Drobné stavební úpravy obrobny	10/2021
1.3	Stěhování CNC strojů do nového layoutu	10/2021
1.4	Pořízení robota	10/2021
1.5	Pořízení přebíracího pracoviště paletek	12/2021
1.6	Vlastní konstrukce regálu s naplněnými paletkami čekající na obrábění vč. oplocenky	12/2021
1.7	Vlastní konstrukce regálu s paletkami s již hotovými obrobky	12/2021
1.8	Pracoviště pro přípravu materiálu na obrábění	12/2021
1.9	Instalace robotické buňky jako celku	12/2021
1.10	Programování robotů	12/2021
rok 2022		
2	Zkušební provoz a odladění celého pracoviště	02/2022