

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2021/19

Číslo smlouvy zhotovitele:

### *Článek I.* SMLUVNÍ STRANY

<b>1. Objednatel:</b>	<b>statutární město Plzeň</b>
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	<b>Obytná zóna Sylván a.s.</b> , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 16.4.2021
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 16.4.2021
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXX – vedoucí technik

  

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>INTERIERY KOUPELEN s.r.o.</b>
Sídlem:	Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13147 Plzeň, Částkova 2743/20, PSČ 32600
IČ:	26318644
DIČ:	CZ26318644
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXXXX, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXX
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXX

## Článek II.

Dne 31.8.2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2021/004912 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Částečná rekonstrukce vnitřních prostor objektu Dominikánská 12, Plzeň**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, zhotovitel zpracoval a ocenil Soupis víceprací a méněprací. Dále zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dokončení díla.

**Smluvní strany** se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla, termín dokončení díla a cena za dílo.

### 1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odst. 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 9.8.2021
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

### se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odst. 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 9.8.2021 a Soupisem víceprací a méněprací
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

### 2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště objednatelem.

### se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 10.1.2022

**3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:**

Cena za dílo se sjednává ve výši:

3 898 496,- Kč (slovy: tři miliony osm set devadesát osm tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

**se mění na toto následující znění:**

Cena za dílo se sjednává ve výši:

4 289 622,60 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě osmdesát devět tisíc šest set dvacet dvě koruny české šedesát haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

**Článek III.**

Ostatní části Smlouvy ze dne 31.8.2021 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:

Žádost o prodloužení termínu stavby, Soupis víceprací a méněprací

V Plzni

dne 6.12.2021

V Plzni

dne 6.12.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
statutární město Plzeň  
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.  
xxxxxxxxxxxxx, ředitel  
na základě plné moci ze dne 16.4.2021

.....  
INTERIERY KOUPELEN s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxx  
prokurista

