

## Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO za ST Zlín

příloha dílčí objednávky vystavené pro období: prosinec 2021

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - ZLN

SoD: E633-S-1492/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 21/633310060

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
					<b>Celková cena za TO:</b>	<b>3 101 612,50</b>
<b>Dodávky HSV - práce</b>					<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>
13	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	12 800,000		
14	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	13 300,000		
25	5904040120	Rizikové kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene do 80 cm	kus	12,000		
51	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	150,000		
55	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	38,000		
59	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	80,000		
65	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	20,000		
68	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,000		
82	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	480,000		
87	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	120,000		
91	5906090020	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový	kus	522,000		
96	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 10 cm	kus	5,000		
97	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	5,000		
179	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	2 900,000		
204	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	170,000		
209	5908063050	Oprava rozchodu koleje vložení klínové podložky	úl.pl.	360,000		
223	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	150,000		
224	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	60,000		
229	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	45,000		
230	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	80,000		
231	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	60,000		
232	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	30,000		
306	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	80,000		
<b>Materiál - dodávky dodavatele</b>						
515	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	250,000		
517	5955101025	Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t	30,000		
<b>Ostatní</b>						
585	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	280,000		
599	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
602	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						
623	24101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	646 775,000		
628	33121011	Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	120 000,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2140943

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 45c39d25-5a73-4453-afa5-a5f88a0765fe

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.12.2021 06:03:00



62a67594-394e-4d87-98ef-81ecdfb07414