

Smlouva o dílo – dodatek č.2

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech**
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: **PVKP stavební, s.r.o., Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8**
IČO: 27203964
DIČ: CZ27203964
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx jednatel
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx jednatel
- dále jen zhotovitel

**Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo č. 01/2019 ze dne 15.10.2019 se mění ustanovení čl. č. III.
Cena za sjednané dílo stavby Vejprty, Nové Zvolání - odkanalizování.**

III. Cena za sjednané dílo

Cena méněprací a víceprací: -98.218,18 Kč

Původní cena: 15.285.000,00 Kč

Nová cena: 15.186.781,82 Kč (DPH 21%)

Slovy: patnáct milionů sto osmdesát šest tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých, osmdesát dva haléřů.

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

V Karlových Varech dne

V Praze dne

xxxxxxxxxxxx
předseda Rady VSOZČ

xxxxxxxxxxxxx jednatel PVKP stavební, s.r.o.