

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený v souladu s § 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu tohoto Dodatku

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel: ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“)**

Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. David Křivánek, ředitel

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 71009191

DIČ: CZ71009191 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

*Organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.*

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: MARK VALA s.r.o.**

Sídlo: Josefská 516/1, 602 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Richard Vala, Petr Mareček - jednatelé

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 07214481

DIČ: CZ07214481

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

*Společnost vedena v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106889*

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále také „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále také „Smlouva“ nebo „SOD“), kterou mezi sebou uzavřely dne 16.9.2021 na základě Veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „KHS JmK - Projektová dokumentace rekonstrukce a odvlhčení suterénu Kabátníkova“ (dále také „VZMR“):

**Článek II.**  
**Předmět a účel dodatku**

1. Účelem tohoto Dodatku je rozšíření Smlouvy o dílo o požadavek na projektové zpracování kuchyňky za stěnou domovníka.
2. Předmětem tohoto Dodatku jsou **vícepráce na projektové zpracování kuchyňky** spočívající v rozšíření:
  - a) **projektové dokumentace pro provádění stavby** na rekonstrukci a odvlhčení suterénu Kabátníkova dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
  - b) **soupisu stavebních prací, dodávek a služeb** s výkazem výměr budovy v rozsahu stanoveném Vyhláškou č. 169/2016 Sb. pro výběr zhotovitele stavby a zpracování **položkového rozpočtu** s odkazem na použitou cenovou soustavu dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výše zmíněné práce a objednatel se zavazuje je bez vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu.

**Článek III.**  
**Cena za dílo**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 3 Smlouvy nově zní takto:  
*3. Celková cena za provedení díla činí **241.850,- Kč bez DPH**. DPH ve výši 21 % činí 51.789,- Kč. Celková cena za provedení díla **včetně DPH činí 292.639,- Kč** (slovy: dvě stě devadesát dva tisíce šest set třicet devět korun českých).*

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.9.2021, nedotčené tímto Dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.9.2021, je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení..
3. Pokud nebylo v tomto Dodatku ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé na základě tohoto Dodatku příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle obou smluvních stran, stává se platný podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá právní účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne 25. 11. 2021

za objednatele



Ing. David Křivánek  
ředitel  
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje  
se sídlem v Brně

V Brně dne 16. 11. 2021

za zhotovitele

**MARK VALA s.r.o.**



Ing. Richard Vala, Petr Mareček  
jednatelé