

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/421 MILOVICE, MOST EV.Č. 421-015

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

„SPOLEČNOST STAVBY SR MILOVICE“

Vedoucí společník a správce společnosti:

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín
Zastoupený: Karel Vala – jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 117918

IČO: 092 24 289
DIČ: CZ09224289

dále také jako „vedoucí společník“ nebo „správce“

Společník:

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín
Zastoupený: Karel Vala – jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 23585

IČO: 253 04 259
DIČ: CZ25304259

dále také jako „společník č.1“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 8. 4. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Fakturování dle skutečně provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

9 147 891,46 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

Ve Zlíně, dne 7. 12. 2021

V Brně, dne 7. 12. 2021

Karel Vala

jednatel

STAVBY SR group s.r.o.

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.i.	počet i.	i.cena	změna ceny
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	03620R	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ				
Změna č.1:			Měněpráce celkem				
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	014132A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)				
Změna č.2:			Měněpráce celkem				
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	014122A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	13273R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	16	272313	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	17	31194	ZDIA STĚNY PODPĚRNÉ A VOLNÉ Z KOVU				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	23	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	29	62945	VY ROVNÁVAČÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	34	911EC9	SV ODDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM				
Změna č.3:			Měněpráce celkem				
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	17	224365	VÝZTUŽ PLOT Z OCELI 10505				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	23	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	25	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	29	42136	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DEKOVÉ KONSTR Z OCELI				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	49	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	59	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽĎENÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	62	96615.R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU				
Změna č.4:			Měněpráce celkem				
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	28	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	30	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	35	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM				
Změna č.5:			Měněpráce celkem				

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	451324	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	13	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	21	576413	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	22	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	24	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	25	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
Změna č.6:			Méněpráce celkem				
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	23	93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY				
Změna č.7:			Méněpráce celkem				