

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S/20/2021/0091 uzavřené dne 22. 11. 2021

mezi účastníky:

## **Městská část Praha 20**

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ 00240192

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

zastoupená:

ve věcech smluvních panem Mgr. Petrem Měšťanem, starostou

ve věcech realizačních a technických:

Ing. Zdeňkem Vavruškou, tel.: XXXXX, e-mail XXXXX

Josefem Hohenbergerem, tel.: XXXXX, e-mail XXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

## **SPEDOS ADS a.s.**

sídlo: Hranická 771, 757 01, Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou

IČ: 27795357

DIČ: CZ27795357

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

zastoupený/á: Ing. Jaroslavem Konvičným, předsedou představenstva

ve věcech realizačních a technických:

XXXXX, tel. XXXXX, e-mail XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S/20/2021/0091, jejímž předmětem je dílo „Výměna bočních vchodových dveří do objektu Jívanská 647 za automatické posuvné dveře“.

Vzhledem ke zpožděným dodávkám materiálu následkem pandemie covid-19 se termín pro dokončení a předání řádně provedeného díla v č. III. odst. 1 mění z 10. 12. 2021 na 30. 1. 2022.

V ohledem na zdroj financování z dotačního titulu se mění termín splatnosti v čl. IV. smlouvy. Nově odst. 8 v čl. IV. zní následovně:

8. Termín úhrady faktury je 30. 4. 2022. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

**DOLOŽKA** o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 3. 12. 2021 usnesením č. RMC/127/26/2255/21.

V Praze dne 7.12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Petr Měšťan  
starosta

Ing. Jan Konvičný  
předseda představenstva