

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

mezi:

Objednatel:	Město Milovice
sídlo:	nám 30. června 508, 289 23 Milovice
Osoba oprávněná jednat za objednatele:	Lukáš Pile, starosta města
IČO:	00239453

dále jen „objednatel," na straně jedné

a

Zhotovitel:	BARACOM a.s.
sídlo:	Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby
zastoupený:	Jan Čapek, předseda představenstva Ing. Tomáš Mazanec, člen představenstva
IČO:	63079763

dále jen „zhotovitel," na straně druhé

společně též jako „smluvní strany" nebo jednotlivě jako „smluvní strana"

I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledků výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rozšíření hřbitova v Milovicích - 1. etapa - II," zadávané dle ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení, uzavřely dne 30. 11. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), téhož dne uveřejněné na profilu zadavatele.

II. Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu prací v průběhu realizace zakázky „Rozšíření hřbitova v Milovicích - 1. etapa - II." dle soupisu prací oceněného v souladu s čl. 7.5 Smlouvy dle cenové soustavy ÚRS Praha, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku, a s tím související změna ceny díla. Důvodem změny jsou drobné stavební změny oproti projektu a neprovádění části výsadby dřevin.

2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo de minimis dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

3. Tímto Dodatkem dochází ve Smlouvě ke změně článku 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavce 3.1., který je nahrazen tímto zněním:

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 10 267581,58 Kč

(slovy: deset miliónů dvě stě šedesát sedm tisíc pět set osmdesát jedna korun a padesát osm haléřů)

DPH (21 %): 2 156192,13 Kč

(slovy: dva milióny jedno sto padesát šest tisíc jedno sto devadesát dva korun a třináct haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 12 423 773,71 Kč

(slovy: dvanáct miliónů čtyři sta dvacet tři tisíc sedm set sedmdesát tři korun a sedmdesát jedna haléřů)

4. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven a podepsán v papírové podobě.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 1 s položkovým soupisem prací.

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ho na základě svobodné vůle.

Za objednatele 10 -09- 2021

Za zhotovitele 10 -09- 2021

Jan Čapek, předseda představenstva

Ing. Tomáš Mazanec, člen představenstva