



číslo smlouvy objednatele: SD00061/2020



MC22P004LNAL

číslo smlouvy zhotovitele: 60/2020

MC 22 - SD - ORS 00061/2020/2

MC 22 - SD - ORS 00050/2021

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Parkování P+R Uhřetěves – varianta 1 - zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem,
a panem Miroslavem Šaškem,
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **„sinpps s.r.o.“**
Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4
zapsaný: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 33665
zastoupený: Ing. Janem Božovským - jednatelem
ve věcech smluvních a technických: Ing. Janem Božovským - jednatelem
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku č. 2 (dále jen DODATEK) je změna termínu dokumentace pro provádění stavby, vč. odevzdání výkazu výměr a položkového rozpočtu pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Zdůvodnění změny termínů odevzdání:

Vzhledem k projednání projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s velkým počtem dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení a vzhledem k tomu, že někteří tito nedodrželi správní lhůty k jejich vyjádření, došlo k prodlevě při projednávání akce nezaviněné Zhotovitelem. Dokumentace pro provádění stavby může být zpracována až po vydání společného rozhodnutí stavebním úřadem.

Na základě výše uvedeného se mění čl. VII Doba plnění příslušné SoD takto:

Odstavec 2 se nahrazuje:

*Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro provádění stavby, ve které budou zapracovány připomínky objednatele a veškeré podmínky dotčených orgánů státní správy, stanovených ke společné dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do **dvou týdnů od vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.***

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení


1. DODATEK nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby DODATEK byl uveden v registru smluv, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu DODATKU, číselném označení smlouvy, datech podpisu a plný text DODATKU. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v DODATKU nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění DODATKU dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) berou na vědomí, že DODATEK obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto DODATKU žadatelům.
6. DODATEK se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto DODATKU a prohlašují, že si DODATEK přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že DODATEK byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
9. Uzavření tohoto DODATKU schválila dne 1. 12. 2021 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-526-33/21.

V Praze dne 7.12.2021

Objednatel:



Tomáš Kaněra
starosta MČ Praha 22



V Praze dne 6.12.2021

