

D o d a t e k č. 1

k e

S M L O U V Ě

o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce č. 077/21 (dále jen : „Smlouva“) uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 2.6.2021

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená: Ing. Rudolfem Klepáčkem, Ph.D., ředitelem odboru řízení exportní strategie a služeb

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení:

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109

(dále jen „objednatel“)

a

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Veřejná vysoká škola zřízená dle zákona č. 111/1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Zastoupená: prof. Dr. RNDr. Pavlem Matějkou, rektorem

Se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6

Bankovní spojení:

IČ: 60461373

DIČ: CZ60461373

(dále jen „realizátor“)

(objednatel a realizátor dále společně jen „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany sjednávají tento Dodatek na základě neustále se měnící a v poslední době přetrvávající mimořádně nepříznivé mezinárodní zdravotní situace způsobené pandemií COVID 19, která neumožňuje uskutečnit některé aktivity v původních termínech.

Smluvní strany se proto na základě dohody realizátora se srbským partnerem, kterým je Národní výbor pro ropný průmyslu Srbska, dohodly na prodloužení doby realizace projektu tak, že termín dokončení projektu, který byl původně stanoven na 30. listopad 2021, se nově mění na 30. září 2022. Současně byl v tomto smyslu aktualizován postup realizace projektu a celkový nákladový rozpočet.

čl. I. Předmět dodatku

Obě Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, na základě ustanovení článku 8. odstavec 8.5 Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 (dále jen: „Dodatek“) následovně:

- 1) V bodech 1.1. a 8.12. Smlouvy se text znějící „v roce 2021“ mění nově na:
„v letech 2021 a 2022“;
- 2) V bodech 3.3., 3.5., 3.6., 5.5. a 6.5. Smlouvy se text znějící „do 30. listopadu 2021“ mění nově na:
„do 30. září 2022“;
- 3) Text přílohy č. 1 Smlouvy: „Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 4) Text přílohy č. 2 Smlouvy: „Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a realizátor obdrží jeden stejnopis.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku včetně jeho příloh v registru smluv, a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce.

Příloha č. 2: Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS.

V Praze dne: 29.11.2021

V Praze dne: 19.11.2021

Česká republika - Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze

.....
Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D.
ředitel odboru řízení exportní strategie
a služeb

.....
prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
rektor