

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 2044 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Karla IV. 493 – vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu dvorní fasády a terasy objektu**

<b>Objednatel</b>	<b>Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace</b>
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, technik, tel. xxx, email: xxx  
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email: xxx

(dále jen objednatel)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Petr Michalík</b>
Místo podnikání:	xxx
Telefon:	xxx
Email:	xxx
IČ:	44417896
DIČ:	CZ5810211792
Bankovní spojení:	xxx
	č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo:

### I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace prací, se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy uzavřené dne 15. 7. 2020 formou tohoto dodatku č. 4

Rozhodnutí o povolení výjimky (obsahem dodatku č. 3) nabylo právní moci až dne 21.10.2021 a i přes samotné rozhodnutí o povolení výjimky a doplnění dokladů nezahájil úřad do této doby stavebně správní řízení a znovu požádal o dodání dalších dokumentů.

### II.

Původní text druhé věty bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě nejpozději **do 10 dnů od nabytí právní moci Společného povolení.**

### III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 6. 12. 2021

.....  
za zhotovitele  
Ing. Petr Michalík

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 6. 12. 2021