





DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Parkovací stání u vlakového a autobusového nádraží – Moravské Budějovice“ uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů








č.

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: 
sídlo: 
zapsaný v obchodním rejstříku: 
IČ: PELÁN stav s.r.o.
DIČ: Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
bankovní spojení: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82382
číslo účtu: 02816342
zástupce ve věcech smluvních: 
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Zhotovitel**)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo na akci „Parkovací stání u vlakového a autobusového nádraží – Moravské Budějovice“ následovně:

4. Doba plnění

- 4.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SoD je změna termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, při kterých, i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, není možné dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách: bod č. 4.2 v článku SoD se ruší a nahrazuje se novým bodem 4.2 následujícího znění:

Dokončení prací nejpozději do:

31.5.2022

Ostatní body čl. 4 SoD zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na akci „Parkovací stání u vlakového a autobusového nádraží – Moravské Budějovice“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

7. 12. 2021

V Mor. Budějovicích, dne:

Za Objednatel




Ing. Vlastimil Bařínka, starosta

29. 11. 2021

V Hrotovicích, dne:

Za Zhotovitele



dnatel společnosti