

OStRM / 2021 / 137

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM/2021/98 ze dne 7.9.2021

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: xxxx DIČ: xxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: xxxx, jednatelka
IČO: xxxx DIČ: xxxx
Obchodní rejstřík: zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx,
jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx, obchodně výrobní
ředitel

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2021 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/98 (dále jen „smlouva“) týkající se akce : „Celoplošná oprava komunikací na Sahaře (ul. Na Stráni, Šrámkova) a lokální oprava ulic Dlouhá a Hálkova, Mladá Boleslav“

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1

1. Mění se čl. 4 – Termín zhotovení díla, odst. 4.1 a to takto:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo v termínu **nejpozději do 10. 12. 2021.**

2. Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, a to takto:

Cena díla dle SOD	2 569 129,00 Kč bez DPH
Méněpráce	- 395 097,88 Kč bez DPH
Vícepráce	391 810,08 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2 565 841,20 Kč bez DPH

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 2 565 841,20 Kč bez DPH (slovy: dva miliony pět set šedesát pět tisíc osm set čtyřicet jedna korun a dvacet haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHY:

- Příloha č.1 – Změnový list č.1

V Mladé Boleslavi dne 12.11.2021

Objednatel

Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel

H-INTES s.r.o.
xxxx
jednatelka

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a usnesením Rady města Mladé Boleslavi č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 12.11.2021

.....

xxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav