



## DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000832

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**„I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno, DUSP + IČ ke společnému povolení“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „**Dodatek č. 4**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **4roads s.r.o.**

se sídlem:

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6

IČO:

06327354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 4 se **mění** ustanovení čl. 7 - Platební podmínky, bod 7.9 následovně:

#### **Původní text dle Smlouvy o poskytování služeb:**

Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

#### **Nové znění dle Dodatku č. 4:**

Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, 15% smluvené ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci. Zbývající 15 % smluvené ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po dokončení majetkoprávního vypořádání. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí ukončeného majetkoprávního vypořádání.

## II.

### Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek, s ohledem na stále probíhající a dosud nedokončené majetkoprávní vypořádání stavby „I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno“.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Chomutově dne:

07 -12- 2021

Za Objednatele:

Podpis oprávněné

V Praze dne:

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

.....  
[redacted]  
vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov

.....  
I [redacted]  
jednatel