

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2145 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dukelská 812 – oprava BJ č. 12**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČO	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Miloslav Tluchoř
Sídlo	xxx
Telefon	xxx
Email:	xxx
IČO	16204557
DIČ	CZ5501010295

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem ke změnám v rozsahu prací a dodávek, které nastaly v průběhu realizace, (tj. vícepráce spočívající v opravě podlahy v kuchyni a spíži /nevyhovující stav zjištěn po odstranění plovoucí podlahy/, rozšíření zednického zapravení o 40% /nesoudržná omítka/, demontáží a montáží radiátorů /neobsahovalo pův. zadání/, změně a doplnění penetrace /špatný podklad pro výmalbu/, rozšíření elektroinstalace /oproti původní trase v zadání/) se mění cena a termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. 2145 uzavřené dne 18. 10. 2021 formou tohoto dodatku č. 1.

Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 6. 12. 2021.

II.

- Původní text čl. IV. odst. 1. věty druhé „Doba plnění“ se mění následovně:
Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do (vč. vyklizení staveniště): **22. 12. 2021**
- Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 562 300.- Kč

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 661 574.- Kč

(slovy: šest set šedesát jeden tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých)

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 6. 12. 2021

.....
za zhotovitele
Miloslav Tluchoř

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 6. 12. 2021