

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 28

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 25.6.2020, evidované pod číslem objednatele 049/20 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:
XXXXXXX, investiční technik
tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX

Poskytovatel:

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:
XXXXXXX, manažer úseku Realizace
tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX

Na základě výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem:

**„OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ROCE 2020/21– 1. část“ Název akce:
P6_Obnova_VO_TV_Suchdol**

... objednáváme Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí objednávce vč. příloh.

1. Specifikace a rozsah Činností:

V Lokalitě Prahy 6, Suchdol došlo průběžně k pokračování obnov v koordinaci s TSK, která měnila komplexně povrchy dotčených ulic, k výměně kabelových tras VO v ulicích: Zákolanská, Keltů, U Roztylského háje, Rýznerova, Armádní, Za Rájem, Nad Mohylou,.. V souvislosti touto akcí došlo k více nákladům. Které budou zahrnuty v konečném vyúčtování viz. (Příloha 1b)

2. Místo provádění činností:

Lokalita MČ Praha 6 – Suchdol , ulice Zákolanská, Keltů, U Roztylského háje, Rýznerova, Armádní, Za Rájem, Nad Mohylou, blíže specifikováno v Příloze č. 2 této dílčí výzvy (část mapa).

3. Termín provedení činností:

Akce probíhá v koordinaci s dodavateli třetí strany. Termín předpokládaného zahájení stavby 20.08.2021. Předběžný termín dokončení je do 29.11.2021. Termín se může posunout v závislosti na kooperující třetí straně.

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí její přijetí.

V potvrzení Dílčí objednávky Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem požadovaných Činností této Dílčí objednávky stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí objednávky, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

Cena bez DPH: KČ

DPH 21%: KČ

Cena vč. DPH: KČ

6. Přílohy:

č.1b - Položkový rozpočet vícenákladů

Datum vystavení výzvy Objednatelem:

22.11.2021

Za Objednatele:

.....

Investiční technik THMP

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

Za Poskytovatele:

.....

manažer úseku Realizace

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1 "Dílní Objednávka č.23" dle Smlouvy č. 049/20 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha** Datum: **30.11.2021**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
Akce: **P6_Obnova_VO_TV_Suchdol**
Rozsah: **Výměna stožárů VO**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka : **Dílní Objednávka č.23**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	25 967,16 Kč
Montáž	23 027,45 Kč
- demontáže	1 971,72 Kč
- elektromontáže	16 459,97 Kč
- zemní práce	4 595,76 Kč
- ostatní práce	0,00 Kč
CELKEM zhotovitel	48 994,61 Kč

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Účastník: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽVeřejná zakázka : **Dílčí Objednávka č.23**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Kapitola 1. Demontáže					
Díl	1.1. Demontáže - agregované položky				
1	Demontáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	ks	1,00		
5	Demontáž svorkovnice	kus	2,00		
Díl	1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky				
Celkem za Demontáže					1 971,72 Kč

Kapitola 2. Elektromontáže					
Díl	2.1. Elektromontáže - agregované položky				
6	Montáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	ks	1,00		
14	Montáž svorkovnice	ks	12,00		
40	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu	ks	52,00		
41	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm)	m	17,00		
Díl	2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky				
Celkem za Elektromontáže					16 459,97 Kč

Kapitola 3. Zemní práce					
Díl	3. Zemní práce				
18	Výkop trasy 35x60 vč. písku a desek nebo uložení v chrániče (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m	9,00		
Celkem za Zemní práce					4 595,76 Kč

Kapitola 4. Ostatní práce					
Díl	4. Ostatní práce				
Celkem za Ostatní práce					0,00 Kč

Příloha č. 1 "Díličí Objednávka č.23" dle Smlouvy č. 049/20 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL

Veřejná zakázka : Díličí Objednávka č.23					
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl 5. Materiál					
44	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	63,00		
47	Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4, Složení svorkovnice: 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.	kus	7,00		
48	Trubičková skleněná pojistka 6 A	kus	10,00		
50	Drát zemnicí FeZn 10 (0,62kg/m)	kg	20,00		
52	Kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 10 - 35 mm	kus	41,00		
53	Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm	kus	17,00		
Celkem za Materiál					25 967,16 Kč