

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Městská část Praha 1

se sídlem Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68

zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

IČ: 00063410

DIČ: CZ00063410

(dále jen „objednatel“)

a

Výtahy Holý, s.r.o.

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 1. 2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výměna stávajících osobních výtahů za nové včetně souvisejících stavebních prací v domě č. p. 681, č.o.18 na ulici Vodičkova, Praha 1-Nové Město“ č. CES 2020/1001, jehož předmětem byly dodatečné práce dle přehledu uvedeného v příloze č. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 usnesením č. UR21_0008 ze dne 5. 1. 2021.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle dodatku uvedeného v ustanovení odst. 1. tohoto článku (dále jen „dodatek“) a má povinnost uzavřený dodatek zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění dodatku uvedeného v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného dodatku, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného dodatku a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dodatku v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednaného

dodatku, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednaným dodatkem a počítají se od podpisu tohoto dodatku.


2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného dodatku považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v Registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Objednatel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle ZRS, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v Registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 8. 11. 2021 usnesením č. UR21_1324.



Dodatek č. I. ke SMLOUVĚ O DÍLO č. (číslo smlouvy objednatele: CES 2020/1001)

(číslo smlouvy zhotovitele: 2020/173)

Objednatel: Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

a

Zhotovitel: Výtahy Holý, s.r.o.

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento Dodatek č. I. ke Smlouvě o dílo č. 2020/173 (CES 2020/1001) (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

V čl. III. smlouvy „Předmět smlouvy, místo plnění“ se doplňuje odst. 3.8.:

3.8. Závazek zhotovitele dle odst. 3.1. tohoto článku smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle přehledu zpracovaného - dle pokynu objednatele - zhotovitelem dne 15. 9. 2020 a následně odsouhlaseného zplnomocněným zástupcem objednatele dne 30. 9. 2020, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

Čl. II.

V čl. VI. smlouvy „Cena předmětu díla a cenové podmínky“ se doplňují odst. 6.3. a 6.4.:

6.3. Cena díla dle odst. 6.1. tohoto článku smlouvy se navyšuje o cenu dodatečných stavebních prací dle čl. III. odst. 3.8. této smlouvy ve výši 231.233,50 Kč bez DPH (+ základní sazba DPH ve výši 21 %).

6.3.1. Rozpad souhrnné ceny uvedené v odst. 6.3.:

- šachetní dveře v materiálovém provedení nerez a dekoru Pelle Lucido á 4.250,-- Kč bez DPH/1 ks, tj. celkem 68.000,-- Kč bez DPH/16 ks;
- kabinové dveře v materiálovém provedení nerez a dekoru Pelle Lucido á 2.995,-- Kč bez DPH/1 ks, tj. celkem 5.990,-- Kč bez DPH/2 ks;
- kabina v materiálovém provedení nerez a dekoru Pelle Lucido á 19.750,-- Kč bez DPH/1 ks, tj. celkem 39.500,-- Kč bez DPH/2 ks;
- LCD programovatelný displej v rámci kabinového tabla á 4.000,-- Kč bez DPH/1 ks, tj. celkem 8.000,-- Kč bez DPH/2 ks;
- bezhalogenová kabeláž v šachtě á 22.775,-- Kč bez DPH/1 ks výtahu, tj. celkem 45.550,-- Kč bez DPH/2 ks výtahů;
- požární odolnost šachetních dveří EW 60 á 1.750,-- Kč bez DPH/1 ks, tj. celkem 28.000,-- Kč bez DPH/16 ks;
- invalidní sedačka nerez trubková á 9.510,-- Kč bez DPH/1 ks;
- výpomocné práce a manipulace á 26.683,50 Kč bez DPH/2 ks výtahů.

6.4. Po detailním zaměření obou šachet a spuštění olovníc projektantem byla zjištěna velká křivost šachtice zejména výtahu „V2 – levý“ a současně kolize se vsazeným kesonem v prohlubni, vše s výraznými rozdíly oproti objednatelům postoupeným výkresům před zpracováním cenové a technické nabídky dne 25. 6. 2020. Z tohoto důvodu není možné realizovat instalaci šachetních a kabinových dveří šíře 800 mm, ale pouze 750 mm (pozn. nyní 695 mm, nově však s možností průjezdu invalidního vozíku), navíc by nebylo žádoucí zasahovat do dřívějších hydroizolačních opatření v rámci spodního přejezdu. Přestože je pořizovací cena uvažovaných dveří vyšší, nepožaduje zhotovitel její zohlednění.

Čl. III.

V čl. VII. smlouvy „Platební podmínky a fakturace“ se v odst. 7.2. doplňuje písm. f):

f) po podpisu dodatku č. 1 této smlouvy bude zhotovitelem vystavena faktura ve výši ceny dodatečných stavebních prací dle čl. VI. odst. 6.3. této smlouvy bez DPH + zákonná výše DPH platná v okamžiku vystavení faktury se splatností min. 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

Čl. IV.

V čl. XV. smlouvy „Závěrečná ujednání“ se v odst. 15.11. doplňuje bod 6.:


6. Přehled dodatečných stavebních prací ze dne 15. 9. 2020 – příloha č. 6

Čl. V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 5. 1. 2021 usnesením č. UR21_0008



Příloha č. 6

- šachetní dveře v materiálovém provedení nerez a dekoru Pelle Lucido á 4.000,-- Kč bez DPH/16 ks;
- kabinové dveře v materiálovém provedení nerez a dekoru Pelle Lucido á 2.000,-- Kč bez DPH/2 ks;
- kabina v materiálovém provedení nerez a dekoru Pelle Lucido á 4.000,-- Kč bez DPH/2 ks;
- LCD programovatelný displej v rámci kabinového tabla á 4.000,-- Kč bez DPH/2 ks;
- bezhalogenová kabeláž v šachtě á 2.000,-- Kč bez DPH/2 ks výtahů;
- požární odolnost šachetních dveří EW 60 min á 4.000,-- Kč bez DPH/16 ks;
- invalidní sedačka nerez trubková á 4.000,-- Kč bez DPH/2 ks;
- výpomocné práce a manipulace á 2.000,-- Kč bez DPH/2 ks;