



MASARYKOVA  
UNIVERZITA

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 5. 1. 2017 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

jako Objednatel

a

### A.B.N. Design s.r.o.

Sídlo: Purkyňova 2415/116, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 29296838

DIČ: CZ29296838

Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 695

Zastoupena: Ing. Pavlem Burešem, jednatelem

jako Zhotovitel

Objednatel a zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření dodatku č. 1 (*dále jen „Dodatek“*) ke smlouvě o dílo ze dne 5. 1. 2017 (*dále jen „Smlouva“*).

### I.

#### Odůvodnění uzavření Dodatku

- 1) V průběhu plnění Smlouvy Smluvní strany zjistily, že v příloze č. 2 – Položkový rozpočet díla (*dále jen „Položkový rozpočet“*) u položek V 14, V 15 a V 16 nedošlo k přičtení cen těchto položek do celkové ceny výrobků, resp. do ceny díla.
- 2) Na veřejnou zakázku „PřF MU, Kotlářská 2, Ústav antropologie – dodávka a montáž interiéru“ byla podána pouze jediná nabídka, a proto uzavření dodatku není způsobilé ovlivnit výběr dodavatele, ani nemůže mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení.
- 3) Jednotkové ceny položek V 14, V 15 a V 16 jsou od počátku uvedeny v Položkovém rozpočtu a byly uveřejněny se Smlouvou, a proto skutečnost, že nejsou přičteny do celkové ceny, nemění ekonomickou rovnováhu mezi Smluvními stranami, ani žádným způsobem nemění rozsah předmětu díla.

---

Veřejná zakázka „PřF MU, Kotlářská 2, Ústav antropologie – dodávka a montáž interiéru“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**II.**  
**Popis změn Smlouvy a dopad na cenu díla**

- 1) V této souvislosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla o položky V 14, V 15 a V 16, tedy o částku 15.003,- (slovy: patnáct tisíc tři) Kč bez DPH; cena díla tak činí 960.324,- (slovy: devět set šedesát tisíc tři sta dvacet čtyři) Kč bez DPH.
- 2) Objednatel při klasifikaci změn Smlouvy postupoval v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (*dále jen „ZZVZ“*), které se použije i na změnu závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu.

**III.**  
**Závěrečná ujednání**

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena.
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne .....

V Brně dne 21. 3. 2017

.....  
**Mgr. Marta Valešová, MBA,**  
kvestorka,  
za Objednatele

.....  
**Ing. Pavel Bureš**  
jednatel,  
za Zhotovitele

**Přílohy Dodatku:**

1. Položkový rozpočet díla