

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN**

#### **OBSAHOVÉ VYMEZENÍ SOUČINNOSTI**

1. Vzhledem k charakteru smlouvy o poskytování služeb „systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat pro výrobu osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra“ je součinnost zákazníka pro účely této smlouvy chápána jako:
  - a) nezbytný soubor kontrolních, podpůrných, informačních a koordinačních činností při realizaci Projektu CDBP;
  - b) nezbytné zajištění podmínek a předpokladů pro realizaci Projektu CDBP v oblasti SI II;
  - c) nezbytné zajištění potřebných personálních kapacit pro obsluhu systémů instalovaných na pracovištích MV v rámci Projektu CDBP.
2. Pro každou součinnost, pokud jí zákazník neprovádí průběžně, nebo není popřípadě jejím iniciátorem, bude v průběhu Projektu CDBP platit:
  - a) poskytovatel projedná součinnost v dostatečném časovém předstihu, a to v rámcovém rozsahu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů před uvažovaným termínem poskytnutí a podrobně 6 (šest) pracovních dnů před požadovaným poskytnutím součinnosti. Ve specifických případech, které tak budou vyžadovat, vzhledem ke své povaze nebo naléhavosti plněného úkolu, lze sjednat odlišné lhůty realizace součinnosti, a to se souhlasem KRP. Tento postup zajistí dostatečný čas pro zajištění personálního obsazení na straně zákazníka a zadavatele MV;
  - b) řádně zdůvodněný požadavek poskytovatele na poskytnutí součinnosti není zákazník oprávněn bezdůvodně odmítnout.

#### **PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI**

1. Součinnost poskytovatele a zákazníka je realizována po celou dobu realizace Projektu CDBP, a to jak podle obvyklých zvyklostí obchodních vztahů, tak i podle specifik Projektu CDBP. Součinnosti budou stanoveny před jejich realizací, případně v průběhu jejich realizace na základě změnového řízení.
2. Projektové role v systému poskytování součinnosti při realizaci Projektu CDBP se řídí organizační strukturou projektu. Organizační struktura včetně projektových rolí je součástí projektové dokumentace, konkrétně plánu kvality Projektu CDBP.