



Dodatek č. 4 ke SoD č. objednatele 202000288/OR

č. objednatele: 202100375/OR

č. dodavatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ČESKOBRODSKÉ MODERNÍ PORADENSKÉ PRACOVNÍSTĚ S NAVAZUJÍCÍMI VZDĚLÁVACÍMI SLUŽBAMI

Část 1 – Stavební úpravy objektu

mezi:

Název:	Město Český Brod
Sídlo:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupeno:	██████████ starosta
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	██████████ starosta
Oprávnění zástupci ve věcech technických:	██████████ investiční technik ██████████ projektový manažer
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9294910237/0100

(„objednatel“)

a

Název:	MOZIS s.r.o.
Sídlo:	Slezská 856/74, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO:	289 40 083
DIČ:	CZ28940083
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 154512
Zastoupen:	██████████ jednatelkou
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	4917207001/5500

(„zhotovitel“)

Preambule

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 202000288/OR (dále jen „dodatek č. 4“) na akci Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami.

Dne 30. 11. 2020 byla uzavřena SoD č. objednatele 202000288/OR (dále také jen „Smlouva“) jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky a na základě skutečností vyplývajících z průběhu zadávacího řízení.

Na základě skutečností, které nastaly po podpisu Smlouvy o dílo, vznikl tento dodatek č. 4.

1. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 4 je smluvní ujednání o změně termínu dokončení a předání díla.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Tímto dodatkem se mění bod 4. 2. Smlouvy o dílo č. objednatele 202000288/OR a nově zní:
- | | |
|---------------------------|--|
| zahájení díla: | do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy; |
| dokončení a předání díla: | SO 01 a SO 03 do 31. 08. 2021;
SO 02 do 28. 02. 2022. |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 202000288/OR zůstávají nadále beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 4 se řídí českým právním řádem. Obě smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z tohoto dodatku č. 4 platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 3.3. Osoby podepisující dodatek č. 4 svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 3.4. Jakákoliv ústní ujednání při dalším provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v dodatku č. 4 není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 3.6. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento dodatek č. 4 v registru smluv je město Český Brod.

- 3.7. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.8. Uzavření tohoto Dodatku č.4 k SoD bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č.545/2021 ze dne 24.11.2021
- 3.9. Smlouva je vyhotovena v 5 výtiscích z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

Českém Brodě dne __. __. 2021

V Praze dne __. __. 2021

Objednatel

starosta města

Zhotovitel

jednatelka MOZIS, s.r.o.