

**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3****I. Smluvní strany****I. Smluvní strany****Objednatel:**

Město Pelhřimov  
Masarykovo náměstí 1  
393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Ladislavem Medem – starostou města  
Ing. Josefem Kochem – místostarostou

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

**Zhotovitel:**

**Bačina s.r.o.,**  
**U Agrostroje 920, 393 01 Pelhřimov**

zástupce pro věci smluvní:

Zdeněk Bačina - jednatel

zástupce pro věci technické:

Zdeněk Bačina - jednatel

IČ:

03516512

DIČ:

CZ03516512

zápis v obchodním rejstříku:

U KS v Českých Budějovicích, spisová značka C24440

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY PELHŘIMOV –  
rekonstrukce teras“.**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 250/20 ze dne 14.7.2020 mění tyto články:

**IV. Cena za dílo**

Původní cena bez DPH 1 849 999,99 Kč s DPH 2 127 499,99 Kč

Nová cena bez DPH 1 849 685,46 Kč s DPH 2 127 138,28 Kč

Navýšení původní ceny je z důvodu výroby nového zábradlí na terase. Navýšení ceny je o 101 000,01 Kč bez DPH - dle dodatku č. 2 smlouvy.

Ponížení původní ceny je z důvodu neprovedení prací, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale nebyly objednatelem požadovány (tzv. méněpráce dle přílohy). Ponížení ceny je o 101 314,54 Kč bez DPH.



**IX. Záruky**

V článku se doplňuje odst. 2., který nově zní:

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na kompletní předmět díla v délce 60 měsíců včetně technologických zařízení. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na nové zábradlí na terase v délce 84 měsíců.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 250/20 ze dne 14.7.2020, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne .....



  
\_\_\_\_\_  
